


平成28年度実施計画 進捗総括

1. 平成28年度中間評価（H28.9）の状況

評価方法：実施計画に対する推進担当課の自己評価

評価対象：施策23、細施策46、実施計画76

評価期間：平成28年4月から平成28年9月（上半期実績）




2. CおよびD評価であった18件の平成29年2月末状況

中間評価時点で「C：計画を下回る」および「D：計画を大幅に下回る」とされた合計18件の内訳は、『スケジュールの遅れ』が13件、『目標値に未達』が5件であった。

『スケジュールの遅れ』の13件のうち8件が、2月末時点では遅れを取り戻し計画どおり進捗している。しかし残り5件は未だ遅れており、これらは翌年度に取り組みを持ち越すこととなった。中間評価時点で『目標値に未達』と見込まれていた5件は、2月末時点でもやはり未達のままであり、これらについては平成29年度以降、目標値や取組内容等の再検証を行う。

※なおこの18件以外の取り組みについては2月末時点では概ね順調に推移している。



3. 「遅れている」「目標に未達」の10件の対応

2月末時点で未だに「遅れている」および「目標に未達」の実施計画についての対応は別紙1-2のとおりとする。