

全体スケジュール（予定）

		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
敷地造成工事		<ul style="list-style-type: none"> ● 工事着手 ● 議会（契約の議決）（10月20日） ● 入札（9月13日） ● 入札公告（7月31日） 			<ul style="list-style-type: none"> ● 工事完成（3月27日） 			
プラント整備・運営事業	事業者選定作業・契約締結 （整備・運営事業者選定委員会）	<ul style="list-style-type: none"> ● 事業概要説明書の公表（7月31日） ● 入札公告（9月1日） 	<ul style="list-style-type: none"> ● ヒアリング（3月23日） ↓ 技術評価 ● 入札（開札）（4月13日） ↓ 価格評価 ● 最優秀提案者の選定（4月18日） ↓ 総合評価 ● 議会（工事契約議案の上程）（7月上旬） 					
	実施設計・建築確認申請・ 建設工事（試運転含む）		<ul style="list-style-type: none"> ● 実施設計開始 	<ul style="list-style-type: none"> ● 建築確認申請 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工事着手 			<ul style="list-style-type: none"> ● 試運転（4月頃） ● ごみ全量受入れ（6月頃） ● 本稼働（8月1日）
設計監理及び施工監理等業務			<ul style="list-style-type: none"> ● 入札公告（6月上旬） ● 業者決定・契約（7月上旬） ● 設計監理業務開始 		<ul style="list-style-type: none"> ● 施工監理業務開始 			<ul style="list-style-type: none"> ● 施工監理業務完了