

新しい総合公共システム導入の進捗状況
～誰もが乗りたくなる公共交通の実現に向けて～

	運行計画	乗継拠点整備
9月	9 智頭町協議 13 日ノ丸自動車協議 26 倉田地区意見交換会	16 J R西日本との協議
10月	7 佐治地区意見交換会 17 河原地区意見交換会(西郷地区) 19 河原地区意見交換会(八上地区) 20 中国運輸局公共交通に関する相談会 20 河原地区意見交換会(散岐地区) 21 河原地区意見交換会(国英地区) 25 河原地区意見交換会(河原地区) 26 用瀬地区意見交換会(社地区) 27 用瀬地区意見交換会(用瀬地区) 31 用瀬地区意見交換会(大村地区)	11 測量設計委託発注 (工期:12月28日)
11月 (予定)	11 智頭町協議 14 日ノ丸自動車協議 25 地域チラシ配布(予定)	
12月 (予定)	随時 事業者協議(バス・タクシー事業者) 学校確認 25 地域チラシ配布 意見募集	
1月 (予定)	中旬 生活交通会議(市民政策コメント案協議) 下旬 パブリックコメント	中旬 工事費積算事務
2月 (予定)	中旬 計画策定	下旬 乗継拠点整備工事発注
取り組み状況と課題	① 幹線の運行計画の作成 ⇒運賃の設定、運行主体等について事業者と協議・調整 ② 支線の運行計画の作成 ⇒運行主体について事業者と協議 [課題] ① 共通事項【運賃、費用、車両】 ② 運行主体の調整【バス、タクシー等】 ★ 交通事業者、関係機関との協議	★ 交通事業者、関係機関との協議