

南部地域実証運行に向けたスケジュール(たたき台)

事業名	項目	詳細	平成24年度							
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
(1) 幹線運行計画	運行サービス	土日ダイヤの設定		■						
	法的手続(補助手続含)	国・事業者・NT計画	■	■	■		■			
	バス待機場所の確保等				■	■				
(2) 支線運行計画	運行主体決定	費用関係	■							
	運行サービス	土日ダイヤ・運賃・定期券		■						
	法的手続き	交通会議・局届出(事業者)			■	■	■			
	バス車両購入(準備、発注購入)	導入車両定員・台数	■			■	■			■
	(デザイン・名称)	地域募集等			■	■				
(3) 乗継拠点整備	用地		■							
	関係機関への許可申請									
	工事		■	■	■	■	■	■		
具体的な事業実施に向けた検討(4)利用促進策ノルデ会議関係	①エコ通勤	ノルデ会議設置	■							
		モニター募集			■					
		通勤MM(利用促進活動)開始			■	■	■	■	■	■
	②地域別時刻表	仕様検討		■	■					
		各町協議			■	■				
		作成・配布				■	■	■		
	③ニュースレター発行(市報等の活用)	実施計画作成		■	■					
		毎月発行			■	■	■	■	■	
		新聞広告					■	■	■	■
	④バスアテンダント	実施計画作成		■	■					
		募集				■	■			
		研修							■	■
	⑤シンポジウム	実施計画作成		■	■					
		会場・講師決定			■					
		開催							■	■

実証運行