

第 2 回青谷地域振興会議資料	
令和 2 年 7 月 2 2 日	
担 当	青谷町総合支所地域振興課 安達・山口
電話 0857-85-0011	

第 2 期青谷町版総合戦略の策定方針等について

平成 2 8 年 3 月に、「新市域振興ビジョン」事業を具体化する計画として策定し、推進計画に基づいて事業実施・進捗管理を行ってきた「青谷町版総合戦略」について、現計画（以下「第 1 期計画」という。）の計画期間が令和 2 年 3 月で終了したところで、計画の課題点等を踏まえ、次期計画（以下「第 2 期計画」という。）の策定について、次の方針に基づいて取り組むこととします。

1 第 1 期計画の概要

- (1) 計画期間 平成 2 7 年度から令和元年度（5 年間）
- (2) 基本目標
 - I 地域コミュニティを核とした“ひとづくり”
 - II 地域資源を活かした“まちの魅力づくり”
 - III 誰もが生き活きと安全で安心して暮らせる“まちづくり”
- (3) 実施施策
 - I 地域コミュニティの充実（まちづくりリーダー育成・伝統文化継承等）
 - II-1 地域生活拠点の整備（JR 青谷駅前広場整備・中央広場整備等）
 - II-2 地場産業の育成（ジオガイド育成・青谷上寺地遺跡の保存活用等）
 - II-3 地域活性化イベントの再構築（あおいち開催・夏泊朝市の継続等）
 - II-4 青谷高等学校の特色ある取組（青谷オープン卓球大会・青谷学等）
 - II-5 地域経済における人材還流と育成強化（池田市イベントへ参加等）
 - III-1 自主防災組織等の充実と連携（自主防災組織体制整備と連携強化等）
 - III-2 生活に必要な利便性の確保（地域バス運行対策等）
 - III-3 結婚・出産・子育て支援（子育て世代グループの活動支援等）
- (4) 計画管理 毎年の実施計画の進捗を取り纏め、地域振興会議で報告（中間・年度末）

2 第 1 期計画の課題点

- ①新市域振興ビジョンの推進計画事業の事業再掲があり、進捗管理事務に重複が生じている。
- ②実施計画中に市行政以外の取組項目があり、市（支所）の主体的な推進が図れない。
- ③目標の設定とそれに対する計画のあり方、実施施策について精査・見直しが必要。
- ④青谷町版総合戦略が目指す、青谷地域のまちづくりの重点施策の明確化。
- ⑤第 1 期計画期間（令和元年度終了）後の計画策定方針が未確定。

3 他の計画の期間(参考)

計画名	計画期間										
	H26	H27	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R12	
第 11 次総合計画					基本構想(R3~R12)						
					基本計画(R3~R7)						
					実施計画(R3~R5)						
鳥取市創生総合戦略		H27~R2									
市政改革プラン				R2~R6							
新市域振興ビジョン	H26~R5										
青谷町版総合戦略		第 1 期(H27~R1)			第 2 期(R3~R7)						

4 次期総合戦略計画への対応方針

第1 1次総合計画のスタート年である令和3年度から、基本計画期間の令和7年度と整合を図り、新市域振興ビジョンの取組を反映しつつ、青谷町地域における市の各施策を基本メニューとして、関連実施施策及び、長期展望に立った戦略的課題を盛り込み、第2期の青谷町版総合戦略を再編成し、令和2年度を策定期間として検討・策定し、推進事業についても毎年度見直しすることとします。

5 計画策定のポイント(着眼点)

- ①第1 1次鳥取市総合計画との整合性を図ること。
- ②新市域振興ビジョン推進計画との位置づけ(棲み分け)を明確にすること。
- ③重点的に取組む主要施策を設定すること。
- ④施策と目標、具体的な実施計画(取組内容)マッチング性を検証すること。
- ⑤市(支所)が推進に取組む視点で、現事業メニューと新規掲載メニューを精査すること。
- ⑥青谷の地域づくりに関わる本庁所管事業(ハード・ソフト)について積極的に掲載すること。

6 第2期計画の策定スケジュール

第1期の計画が令和元年度で終了したことを受けて、令和2年度を計画の検討・策定期間として、令和3年度を始期とする第2期計画を、下記のスケジュール(案)で策定を進めることとします。

計画の策定にあたっては、青谷町総合支所関係課の枠を超えた、ワーキンググループを設置して、作業を進めます。

《第2期策定スケジュール(案)》

令和2年	7月～	8月	総合支所内ワーキンググループの設置・策定方針等の検討
	9月		第1期計画の評価と推進事業の精査作業実施
	9月～	11月	第1 1次総合計画の基本構想・基本計画を踏まえた青谷町版総合戦略の基本構成等の検討及び推進事業メニューの洗出し作業実施
	12月		第2期計画の全体集約
令和3年	1月～	2月	第1 1次総合計画の実実施計画との調整
	2月		青谷地域振興会議で素案協議・意見聴取
	3月		最終案作成。青谷地域振興会議委員へ配布
	4月		第2期計画スタート