

議案第50号 事業契約の変更について

11月定例教育委員会資料	
月 日	令和2年11月30日(月)
担当課	生涯学習・スポーツ課

議案第 号

事業契約の変更について

令和2年3月25日に議決された議案第68号(事業契約の締結について)の一部を次のように変更する。

令和2年12月4日提出

鳥取市長 深澤 義彦

契約金額

変更前 金5,499,986,479円

(うち消費税及び地方消費税の額 金491,600,000円)

変更後 金5,709,112,524円

(うち消費税及び地方消費税の額 金510,100,000円)

提案理由

鳥取市民体育館再整備事業に係る事業契約の変更について議決を得るためである。



# 鳥取市民体育館再整備事業

令和2年11月定例教育委員会

令和2年11月30日

## 事業契約の変更について

教育委員会事務局  
生涯学習・スポーツ課


- 1 試料採取 令和2年4月6日から8日  
33部位より試料採取（計50カ所）  
市へ報告 令和2年5月20日  
議会報告 令和2年6月15日 文教経済委員会に状況報告
- 2 アスベスト検出状況  
市民体育館 外壁仕上塗材、医務室Pタイル及び消火栓配管  
エルボより検出  
市民プール 検出なし  
勤労青少年ホーム 床材、天井板等より検出
- 3 除去工法  
「超高压水洗同時吸引工法」により施工  
※デイスケグラインダーにより研磨除去する場合と比較し、  
騒音低減、工期短縮によるコスト減等のメリット  
(近年の同工法による施工事例)  
・R元 用瀬町総合支所改修（建築工事と併せ実施）  
・ 気高町西浜団地アスベスト除去工事  
・ R2 国府町あおば地区公民館外部改修（建築工事と併せ実施）

- 4 除去に必要な費用 203,500,000円（税込） 31,187円/㎡  
※外壁仕上げ塗材（5,932㎡）及び配管エルボ部の除去費用  
（その他は契約額内で対応）  
※近年の市発注工事除去費用（一般管理費除く）との比較  
30,709円/㎡～40,844円/㎡ ⇔ 今回 25,792円/㎡
- 5 追加債務負担行為額  
①当初債務負担行為額 5,503,053,000円  
②当初契約額 5,499,986,479円  
③変更契約額 5,709,112,524円（209,126,045円の増）

**追加債務負担行為額 (③-①) 206,059,524円 (206,060千円)**

- 6 今後の取組  
・ 令和2年4月から令和3年3月：設計  
・ 令和2年10月～解体業務（アスベスト除去含む）  
・ 令和3年4月から令和5年5月：建設及び開業準備  
・ 令和5年6月から令和21年3月：運営（15年指定管理）

## 外壁に係るアスベスト除去範囲図 グレー部分が対象



## 除去のイメージ



除去吸引

## 除去面積の内訳

東面	1283.156㎡
西面	627.099㎡
南面	2036.763㎡
北面	1985.174㎡
計	5932.192㎡