

令和7年度9月補正予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
学校給食センター整備費（北部学校給食センター建築工事）	学校保健給食課

[単位:千円]

区分	限度額	期間	財源内訳				
			国	県	起債	その他	一般財源
補正前	2,775,451	令和8年度～9年度	225,751		1,979,200		570,500
補正後	3,017,755	令和8年度～9年度	225,751		2,221,400		570,604

【事業の目的】

「第一期学校給食センター整備計画」に基づき、老朽化が最も顕著である第一、湖東学校給食センターを統合し、受配校エリアを網羅する約7,000食規模の（仮称）鳥取市北部学校給食センターの整備を進め、安心安全な学校給食を維持していく。

【事業の内容】

【補正前】

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築工事

事業期間：令和7年12月～令和9年7月（18か月）

建築工事、電気工事、機械工事、昇降機工事、厨房機器工事

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築工事監理委託業務

事業期間：令和7年12月～令和9年7月（18か月）

【補正後】

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築工事

事業期間：令和8年1月～令和9年11月（21か月）

建築工事、電気工事、機械工事、昇降機工事、厨房機器工事

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築工事監理委託業務

事業期間：令和8年1月～令和9年11月（21か月）

災害対策、塩害対策、物価高騰等の影響による工事費の増額を9月補正に計上するため、債務負担行為の変更を行う。

【これまでの関連する取組】

令和2年3月 鳥取市の学校給食の基本方針改訂

令和4年12月 鳥取市学校給食センター整備基本計画策定

令和5年10月 第一期鳥取市学校給食センター整備計画策定

令和6年4月 （仮称）鳥取市北部学校給食センター基本・実施設計業務（～令和7年8月）

令和7年6月 適正工期の見直し

【今後の取組】

9月議会で債務負担行為の議決を得た後のスケジュールは、下記のとおり。

- 令和7年10月 公募型指名競争入札（建築・電気・機械・昇降機・厨房機器）
- 令和7年度～9年度 建設工事
- 令和10年3月 開業準備（小中学校等の春季休業期間中）
- 令和10年4月 開設、運用開始