次期総合計画策定スケジュール

□12月議会　□3月定例会　□9月定例会　□3月定例会

実　施　項　目	平成２１年度							平成２２年度						平成２３年度
	7月	8月	9月	10月～12月	1月	2月	3月	4月	5月～9月	10月	11月～12月	1月～2月	3月	4月
1．次期総合計画策定フロー														
(1) 基本構想			たたき台		素案					●パブリックコメント		議案作成		施行
(2) 基本計画					たたき台			素案						
(3) 実施計画							たたき台		素案					
2．市議会	常任委員会、全員協議会等で適宜、説明												●提案・議決	
3．地域審議会	適宜、説明し、意見・提案等を把握													
4．市民との協働														
(1)総合企画委員会	公募	●委嘱		●第1回(諮問)　＊以降　適宜開催（全７回程度開催）										
(2)総合計画策定市民ワーキンググループ		公募	●委嘱	総合計画策定プロジェクトチーム　部会と連携し適宜開催										
(3)市民アンケート	●準備・発注			調査実施	●集計・分析									
(4) まちづくり協議会	意見・提言募集（随時、総合企画委員会、市民ワーキンググループに報告）													
(5)関係機関・団体等の意見・提案把握	意見・提言募集（随時、総合企画委員会、市民ワーキンググループに報告）													
各種市民団体等、市政懇話会、若者会議、市民自治推進委員会など														
(6) 住民説明会									地域づくり懇談会・出前説明会					
地域づくり懇談会、出前説明会														
5．まちづくりフォーラム									●開催					
6．内部組織														
(1)総合計画策定幹部会議、プロジェクトチーム		●第1回	＊以降　適宜開催											
(2)職員ワーキング			委員委嘱	＊以降　適宜開催										
(3)各課・局・室・チーム	施策記述		集約・ヒアリング											