【記入例】

別紙1

週休2日促進工事　休日等取得計画書

工事名	○○新築工事（○工区）
受注者名	（株）・（有）　○○工務店

工期		開始日	2026年5月11日	工事日数	313 日間	
		完成日	2027年3月19日			
工事着手日			2026年5月25日		準備期間	（ 14 日間 ）
夏季休暇	全体期間		2026年8月13日	～	2026年8月15日	（ 3 日間 ）
	対象外の期間※1		2025年8月13日	～	2025年8月15日	（ 3 日間 ）
年末年始休暇	全体期間		2025年12月29日	～	2026年1月3日	（ 6 日間 ）
	対象外の期間※1		2025年12月29日	～	2026年1月3日	（ 6 日間 ）
工場製作のみの実施期間				～		（ 0 日間 ）
工事全体の一時中止期間※2				～		（ 0 日間 ）
発注者指定の対象外の期間				～		（ 0 日間 ）

※1「対象外の期間」とは、実施要領（試行）2用語の定義（2）を参照
※2一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入

累計休工日率について
- ○ 各週で休工日2日以上　⇒ 完全週休2日
- ○ 各月毎の休工日率28.5%（8/28日）以上　⇒ （月単位の）4週8休以上
- ○ 累計休工日率28.5%（8/28日）以上　⇒ （通期の）4週8休以上

| 対象期間 | | 月別工事日数 | 対象期間の日数 | | | | | | | 計 | 対象期間内の計画休工日数 | 各期間の休工日率 | 週休2日達成 | 対象期間内の休工予定日※予定日に「○」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入 | | | | | | |