平成29年度　スケジュール　案

業　　務		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
指定管理	指定管理予定者募集	4月下旬開始		6月下旬決定									
建築設計	建築実施設計												
工事	造成工事												
	下水管路工事												
	上水管路工事												
鳥取西道路関係										浜村鹿野温泉（仮称）IC供用開始			

平成30年度　スケジュール　案

業　　務		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工事	建築（建物）工事												
	造園・舗装・外構工事												
鳥取西道路関係										鳥取西道路全線開通			