気高町総合支所 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画　進捗チェック状況

項目名	番号	事業概要	目標 【基本計画・施策】	推進期間 短期 ～H29年度	推進期間 中期 ～R元年度	推進期間 長期 ～R5年度	R2年度 実施内容	R2年度 予算額（千円）	R2年度 決算額（千円）	R2年度 目標達成度	R2年度 事業の方向性	R3年度 実施内容	R3年度 予算額（千円）	R3年度 決算額（千円）	R3年度 目標達成度	R3年度 事業の方向性	R4年度 実施内容	R4年度 予算額（千円）	R4年度 決算額（千円）	R4年度 目標達成度	R4年度 事業の方向性	R5年度 実施計画	R5年度 実施内容	R5年度 予算額（千円）	R5年度 決算額（千円）	R5年度 目標達成度	R5年度 事業の方向性	長期（～R5年度）における総括 成果（何をどれだけ）	長期（～R5年度）における総括 今後の課題・方向性	備考	担当課 （支所・本課）
①交流のまちづくり	1	道の駅「西いなば気楽里」建設	にぎわい創出と地域経済の活性化、交流人口の拡大 【商業・サービス業の振興】	・気高「道の駅」建設基本構想、基本計画に基づく事業実施																								2019.6.30道の駅「西いなば気楽里」オープン			都市企画課 （地域振興課）
	2	鳥取西いなばまちづくり会社設立・活動支援		・街づくり会社（仮称）の設立 ・街づくり会社の設立出資者募集	・道の駅管理運営 ・道の駅との連携による阪路拡大、新商品の開発	・「地域の活性化」「3町連携によるまちづくり」「次世代継承のための交流促進」「地域資源を活用したコミュニティのまちづくり」を支援	西商工会及び気高・鹿野・青谷総合支所が連携し、それぞれが構成員となる西いなば実行委員会の方針案を作成					・3町連携によるまちづくり事業計画検討 ・青谷高等学校の「青谷学」「課題探求」の取組みを通じたアイデアを活かし、西いなば地域の素材を使った、商品の開発と道の駅「西いなば気楽里」を中心に販路確保			C.未達	2.改善継続	鳥取うみなみロード沿いの環境向上に向け サイクリングツアー職員体験会に参加し、地域活性化のために改善案を提出			C.未達	2.改善継続	・3町連携によるまちづくり事業計画検討 ・青谷高等学校の「青谷学」「課題探求」の取組みを通じたアイデアを活かし、西いなば地域の素材を使った、商品の開発と道の駅「西いなば気楽里」を中心に販路確保	・3町連携によるまちづくり事業計画検討 ・青谷高等学校の「青谷学」「課題探求」の取組みを通じたアイデアを活かし、西いなば地域の素材を使った、商品の開発と道の駅「西いなば気楽里」を中心に販路確保			C.未達	2.改善継続	・2017.4.5「鳥取西いなばまちづくり株式会社」設立 ・山陰道鳥取西道路開通記念事業支援	・地域活性化 ・3町連携によるまちづくり ・次世代継承のための交流促進 ・地域資源を活用したコミュニティのまちづくりへの支援		気高町総合支所 （地域振興課）
	3	市道浜村乙亥正線道路改良工事	山陰道鳥取西道路開通に伴うインターチェンジ接続道路の整備 【生活基盤の充実】	・関係機関との協議	・整備事業・方針等に基づき事業推進	完了	（繰越） ・市道浜村乙亥正線道路改良工事(L=700m、W=4.0m(5.0m))上層路盤、表層等	23,191	23,191	A.達成	5.休止、廃止、終了																市道浜村乙亥正線道路改良工事	・市道浜村乙亥正線道路改良工事 ・交通安全対策		道路課 鳥取西工事事務所 （産業建設課）
	4	浜村温泉の活用促進	温泉を活用した交流人口の増加 【滞在型観光の推進】			・日帰り入浴施設の検討						・日帰り入浴施設の検討			C.未達	2.改善継続	浜村地区活性化委員会で検討され、新泉会の共同浴場の一般開放に向けて支援を行う。	700	700	B.概ね達成	2.改善継続	継続して共同浴場の一般開放を行う。温泉関連のイベントと連携しながら開催。	しょうがぼかぼかフェスタ等温泉関連のイベントと連携して、共同浴場の一般開放を行った。			B.概ね達成	2.改善継続	共同浴場の一般開放だけではなく、温泉を活用した地域イベントを実施	温泉を活用した地域イベントを実施し、滞在型観光資源を開拓		気高町総合支所 （地域振興課）
	5	SNSを活用した戦略的情報発信	SNSを活用し、地域の魅力を発信する 【シティーセールスの推進】			・気高支所SNSアカウント作成・運用						・気高支所SNSアカウント作成・運用			B.概ね達成	1.拡充	インスタグラム「けたかぐらむ」を広くPRし、気高地域の情報発信に努める。			A.達成	2.改善継続	インスタグラム「けたかぐらむ」を広くPRし、気高地域の情報発信に努める。	インスタグラム「けたかぐらむ」を広くPRし、気高地域の魅力発信に努めた。			A.達成	2.改善継続	インスタグラム「けたかぐらむ」を広くPRし、気高地域の魅力発信に努めた。	気高地域の情報を継続して発信、新規フォロワーの獲得		気高町総合支所 （地域振興課）
	6	超高速ブロードバンド環境の整備	電話番号82/84局の光回線整備 【地域情報化の推進】			・電話番号82/84局の光回線整備						電話番号82/84局の光回線整備		379,698	A.達成	1.拡充	気高町北部の放送用光回線整備			A.達成	2.改善継続	気高町地域内の通信、電話サービス利用者宅内の光回線整備	気高町北部を対象にR4年度に機器の不足により未対応だった世帯の光回線化を実施			A.達成	3.現状維持	気高地域内のCATV網の光ファイバー化が完了	気高地域全域で幹線部分の光ファイバー化が完了 気高町南部地域で宅内配線の光ファイバーへの置き換えの実施		情報政策課 （地域振興課）
	7	ジオパークガイド養成、活動支援	世界ジオパークエリア拡大に伴うガイドの育成 【滞在型観光の推進】	・ジオ関連ガイドの養成、活動支援		・ジオ関連ガイドの養成、活動支援	・鳥取市主催のガイド養成講座への参加について情報提供			C.未達	3.現状維持	・鳥取市主催のガイド養成講座への参加について情報提供			C.未達	3.現状維持	鳥取市、関係機関の主催するガイド養成講座等の情報提供			A.達成	3.現状維持	鳥取市、関係機関の主催するガイド養成講座等の情報提供	鳥取市、関係機関の主催するガイド養成講座等の情報提供			A.達成	3.現状維持	・鳥取市主催のガイド養成講座等への参加について。周知徹底と情報提供を行った。 ・鳥取市観光コンベンション協会主催のロバスツアーなどのガイドを行った。ヤサホーガイドの会（気高町観光ガイドの会）計14名	ジオ関連ガイドの養成、活動支援		気高町総合支所 （地域振興課）
	8	ジオパークを活用したイベント	世界ジオパークエリア拡大に伴う既存イベントの充実、近隣3町連携のイベントの開催 【魅力ある中山間地域の振興】	・既存イベントの整理 「2015全国フットパスの集いin鳥取西いなば」開催支援	・ジオパーク資源を活用したイベント企画	・ジオパーク資源を生かした企画実施	・近隣3町のイベントの連携・企画			A.達成	2.改善継続	・近隣3町のイベントの連携・企画			C.未達	3.現状維持	・近隣3町のイベントの連携・企画			A.達成	3.現状維持	・近隣3町のイベントの連携・企画	近隣3町のイベントの連携・企画			A.達成	3.現状維持	・「2015全国フットパスの集いin鳥取西いなば」開催支援 ・近隣3町連携のイベントの開催支援	ジオパーク資源を活用したイベントの企画、実施		気高町総合支所 （地域振興課）
②新しい風のまちづくり	9	気高地域をロケ地にした映画撮影と上映会の支援	年間を通して集客できるストーリー性をもったイベントを戦略的に実施する 【文化芸術の振興】 【魅力ある中山間地域の振興】	・地元芸術のまちづくり団体との協働による浜村温泉映画祭の開催及び体制づくり	・芸術のまちづくりの推進 ・伝統文化の保存・継承	・芸術のまちづくりの推進	・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会の開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	1,000	1,000	A.達成	3.現状維持	・気高地域をロケ地とした短編映画撮影と上映会の開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	1,000	1,000	A.達成	2.改善継続	・今年度から実行委員会を組織 ・気高地域をロケ地とした映画撮影と上映会の開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	1,000	1,000	A.達成	2.改善継続	・気高地域をロケ地とした映画撮影と上映会の開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	・気高地域をロケ地とした映画撮影と上映会の開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	1,000	1,000	A.達成	2.改善継続	・気高地域をロケ地として撮影された短編映画上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催	芸術家と住民との協働活動の取組支援継続		気高町総合支所 （地域振興課）
	10	貝がら節祭、気多の市、ときめき祭りのイベント支援		・イベント開係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	・イベント開係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	・イベント開係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催		5,271	5	C.未達	3.現状維持	・気多の市開催 ・貝がら節祭り開催 ・ときめきつつりの開催 ・事業の主旨、費用対効果等の検証	5,212	0	C.未達	3.現状維持	・気多の市開催→中止 ・貝がら節祭り開催→中止 ・ときめきつつりの開催 ・事業の主旨、費用対効果等の検証	5,204	903	C.未達	2.改善継続	・気多の市開催 ・貝がら節祭り開催 ・ときめきつつりの開催 ・事業の主旨、費用対効果等の検証	・気多の市開催(5/3) ・貝がら節祭り開催(8/5) ・ときめきつつりの開催(11/25,26) ・事業の主旨、費用対効果等の検証	5,088	5,088	B.概ね達成	2.改善継続	貝がら節祭り、気多の市、ときめきつつりの開催	・住民主導によるイベントの実施 ・積極的な若者の参画 ・事業のスクラップ・アンド・ビルド		気高町総合支所 （地域振興課）
	11	・JR浜村駅前バス待合所整備 ・浜村駅前トイレ整備	多極型コンパクトシティの実現 【生活基盤の充実】	・気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進	・気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進	・気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進	・気高地域サイクルロード案内標識設置（案内標識3基、施設案内板1基） ・市道浜村勝見線道路改良工事(L=320m、W=4.0m)	51,393	0 17,542	C.未達 C.未達	2. 改善継続 2.改善継続	・気高地域サイクルロード案内標識設置（案内標識3基、施設案内板1基） ・市道勝見浜村線道路改良工事(L=320m、W=4.0m)	4,185 24,525	3,850 24,860	A.達成	5休止、廃止、終了								・JR浜村駅前バス待合所設計・整備 ・JR浜村駅前トイレ改修設計・整備					気高地区地域生活拠点施設再生整備計画に基づく事業推進		都市企画課 鳥取西地域工事事務所 （産業建設課）
	12	地域で活躍する人材の育成・支援	とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者促進 【協働のまちづくりの推進】			・とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者増						・とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者増					・とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者増			C.未達	3.現状維持	・とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者増	とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者増			C.未達	2.改善継続	とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者促進	とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者増		地域振興課 （地域振興課）
	13	小さな拠点づくり	「小さな拠点」の機能形成と地域運営組織の体制強化支援 【魅力ある中山間地域の振興】			・浜村地区「小さな拠点」の機能形成と地域運営組織の育成	・地域課題の再調査、グランドデザイン作成 ・「小さな拠点づくり」事業の推進 ・地域おこし協力隊の受け入れ	500 71	272 0	A.達成 C.未達	2.改善継続	・浜村地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進 ・市道浜村勝見線道路改良工事(L=320m、W=4.0m) ・地域おこし協力隊の受け入れ	300 71	300 30	A.達成	2.改善継続	・浜村地区活性化委員会への支援（小さな拠点事業） ・遠坂むらづくり協議会への支援（小さな拠点事業）担い手支援	1,376 2,540	1,374 1,338	A.達成	3.現状維持	遠坂むらづくり協議会への支援（小さな拠点事業）担い手支援	遠坂むらづくり協議会への支援（小さな拠点事業）担い手支援	3,000	2,500	A.達成	3.現状維持	・地域課題の再調査、グランドデザイン作成 ・「小さな拠点づくり」事業の推進 ・地域おこし協力隊の受け入れ	・「小さな拠点づくり」の機能促進 ・地域運営組織の形成・運営支援		気高町総合支所 （地域振興課）
③地域産業のまちづくり	14	気高特産物生産の拡大	儲かる経営、後継者の確保 【農林水産業の成長産業化】	・有機農業・生姜・白ネギ・はま茶栽培農家・グループ等との意見交換会開催	・特産品のブランド化・しょうが・白ネギ等の生産拡大	・特産品のブランド化 ・生姜・白ネギ等の生産拡大	・気高町農業者の農産物マップのポスター・パンフレットの作成と道の駅「西いなば気楽里」への配架による情報提供とPR	50	50	A.達成	2.改善継続	・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷販売、PRによる地域ブランド化と生産拡大			C.未達	2.改善継続	・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷販売、PRによる地域ブランド化と生産拡大			C.未達	2.改善継続	・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷販売、PRによる地域ブランド化と生産拡大	道の駅「西いなば気楽里」等への出荷販売、PRによる地域ブランド化と生産拡大（日光しょうがパウダー販売）			B.概ね達成	2.改善継続	気高町農業者の農産物マップのポスター・パンフレットを作成し、「道の駅西いなば気楽里」へポスターの掲示とパンフレットを設置することにより、情報提供とPRを行った。	特産品のブランド化・生産拡大		気高町総合支所 （産業建設課）
	15	農業経営支援		・農産物販売拠点（道の駅を拠点とした）販売ルートの開拓 ・農業者間の組織化	・農産物販売拠点（道の駅を拠点とした）販売ルートの開拓 ・集落営農組織化	・農産物販売拠点（道の駅を拠点とした）販売ルートの開拓 ・集落営農組織化	・道の駅「西いなば気楽里」での出荷販売 ・集落営農、人・農地プラン、中間管理事業等の説明会、相談会開催			C.未達	2.改善継続	・道の駅「西いなば気楽里」での出荷販売 ・集落営農、人・農地プラン、中間管理事業等の説明会、相談会開催			C.未達	2.改善継続	・道の駅「西いなば気楽里」での出荷販売 ・集落営農、人・農地プラン、中間管理事業等の説明会、相談会開催			C.未達	2.改善継続	・道の駅「西いなば気楽里」での出荷販売 ・集落営農、人・農地プラン、中間管理事業等の説明会、相談会開催	・道の駅「西いなば気楽里」での出荷販売（日光しょうが） ・集落営農、人・農地プラン、中間管理事業等の説明会、相談会開催			B.概ね達成	2.改善継続	集落営農、人・農地プラン、中間管理事業の推進に向けた検討	農地と農業経営、関連施設の維持、支援		気高町総合支所 （産業建設課）
	16	農産物加工施設の活用		・生産者・加工グループ等との意見交換会の開催	・農産物加工施設を中心とした特産品の加工開発・販売促進	・農産物加工施設を中心とした特産品の加工開発・販売	・農産物加工施設を利用した特産品開発の検討 ・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷を通した販売・PRによる地域ブランド化			C.未達	2.改善継続	・農産物加工施設を利用した特産品開発の検討 ・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷を通した販売・PRによる地域ブランド化			C.未達	2.改善継続	・農産物加工施設を利用した特産品開発の検討 ・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷を通した販売・PRによる地域ブランド化			C.未達	2.改善継続	・農産物加工施設を利用した特産品開発の検討 ・道の駅「西いなば気楽里」等への出荷を通した販売・PRによる地域ブランド化	・農産物加工施設を利用した加工品（トマトケチャップ）を販売			C.未達	2.改善継続	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討		気高町総合支所 （産業建設課）
	17	企業誘致	企業誘致の推進 【工業の振興】	・用地の検討	・用地確保・整備、企業誘致の推進	・企業誘致の推進	・南地域工業団地企業進出状況を踏まえた企業立地支援課との検討			C.未達	3.現状維持	・南地域工業団地企業進出状況を踏まえた企業立地支援課との検討			C.未達	3.現状維持	・南地域工業団地企業進出状況を踏まえた企業立地・支援課との検討			C.未達	3.現状維持	・南地域工業団地企業進出状況を踏まえた企業立地・支援課との検討	南地域工業団地企業進出状況を踏まえた企業立地・支援課との検討					企業誘致に関する情報収集と検討	企業誘致の推進、用地確保・整備		企業立地・支援課 （地域振興課）
	18	特産物のPR	特産品を活かしたまちづくり 【農林水産業の成長産業化】	・「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充		・日光新生姜祭り ・しょうがぼかぼかフェスタ		930	106	C.未達	2.改善継続	・日光新生姜祭り ・しょうがぼかぼかフェスタ	930	20	C.未達	2.改善継続	・日光新生姜祭り ・しょうがぼかぼかフェスタ	930	1,113	B.概ね達成	2.改善継続	・日光新生姜祭り ・しょうがぼかぼかフェスタ	・日光新生姜祭りは開催なし ・しょうがぼかぼかフェスタ(3/3)	962	962	B.概ね達成	2.改善継続	日光新生姜祭り、しょうがぼかぼかフェスタの開催	「しょうが」「塩さば」等の地域特産品を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充		気高町総合支所 （地域振興課）
	19	空き家の活用	空き家調査 リノベーションによる空き家等の利活用 【生活基盤の充実】		・公共施設の利活用 ・空き家調査	・空き家調査の実施	・浜村温泉館の再生に向けた検討 ・空き家対策について方向性を検討			C.未達	2.改善継続	・空き家バンク設置に向けての調査			B.概ね達成	2.改善継続	・空き家バンク設置に向けて、空き家の現状調査結果をもとに、利活用につなげる取り組みを行う。（浜村地区活性化委員会）			A.達成	2.改善継続	・一般社団法人ハマムラジシアルクラブ（空き家バンク）設立、設立のPR、ホームページの作成などで空き家のPRを行う。（浜村地区活性化委員会）	一般社団法人ハマムラジシアルクラブ（空き家バンク）設立、ホームページの作成などで空き家のPR の実施（浜村地区活性化委員会）			A.達成	2.改善継続	・浜村温泉館の再生に向けた検討、協議 ・空き家対策の実施	・空き家の増加 ・利活用の推進	浜村地区活性化委員会の取り組み（小さな拠点）において実施	経済・雇用戦略課 資産活用推進課 （地域振興課）
	20	市有施設のファシリティマネジメント	将来を見据えた市有施設の再整備と運営 【将来を見据えた持続可能な財政基盤の確立】			・再整備計画の作成						・浜村温泉館の新たな活用に向けた検討 ・市有施設の現状整理					市有施設の現状整理			C.未達	2.改善継続	市有施設の現状整理	コミュニティセンター等の、統合小学校施設への複合化の検討			C.未達	2.改善継続	市有施設の現状整理	再整備計画の作成		資産活用推進課 （地域振興課）
④教育・文化のまちづくり	21	小学校のあり方の方向性	小学校のあり方の方向性 【教育の充実・郷土愛の醸成】	・自治会、まちづくり協議会、PTAなど関係者による検討組織の立ち上げに向けた準備会の開催 ・考える会の開催	・地区ごとに学校の在り方について検討 ・各地区の意見を集約し方向性を決定		・各検討組織の活動支援			A.達成	5.休止、廃止、終了																	・各校区での教育を考える会を設立し検討を実施 ・遠坂、瑞穂、宝木校区で検討が終了し、教育長に要望書を提出済 ・「気高地域の子どもの未来を応援する連絡協議会」を設立し、意見交換を実施	教育委員会の回答を受け、気高地域全体で新たな教育環境についての協議、支援		校区審議室 （気高町分室）
	22	コミュニティースクールの推進	鳥取市版コミュニティ・スクールの試験導入 【教育の充実・郷土愛の醸成】	・学校、保護者、地域住民、関係団体による試験導入に向けた検討	・試験導入	・効果の検証	・効果検証			A.達成	4.縮小	実施、効果検証			A.達成	2.改善継続	実施、効果検証			B.概ね達成	2.改善継続	実施、効果検証	実施、効果検証			B.概ね達成	2.改善継続	気高地域全小学校にコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を設置	効果の検証		学校教育課 （気高町分室）
	23	気高地域学校統合準備委員会での検討支援	気高地域学校統合準備委員会での検討支援 【教育の充実・郷土愛の醸成】			・気高地域学校統合準備委員会での検討支援						・気高地域学校統合準備委員会での検討支援			B.概ね達成	2.改善継続	気高地域学校統合に向けた庁内会議及び関係者会議での具体的検討			A.達成	2.改善継続	課題を整理・検討し、測量・地質調査等、事前調査を実施。遖地となれば新設統合小学校として決定し用地取得に向けて取り組む。	課題を整理・検討し、測量・地質調査等、事前調査を実施。遖地となれば新設統合小学校として決定し用地取得に向けて取り組む。			A.達成	2.改善継続	気高地域学校統合検討委員会での検討支援	気高地域学校統合検討委員会での検討支援		教育委員会校区審議室 （気高町分室）
	24	地域伝統文化の保存・継承 貝がら節の担い手発掘・育成	地域伝統文化の保存・継承 貝がら節の担い手発掘・育成 【文化芸術によるまちづくりの推進】			・伝統文化の掘り起こし、継承者の育成	・地域伝統文化に関する聞き取り調査・貝がら節関係者による検討会の開催			C.未達	3.現状維持	・地域伝統文化に関する聞き取り調査・貝がら節関係者による検討会の開催			C.未達	3.現状維持	・地域伝統文化に関する聞き取り調査・貝がら節関係者による検討会の開催			C.未達	3.現状維持	・地域伝統文化に関する聞き取り調査・貝がら節関係者による検討会の開催				C.未達	2.改善継続	伝統文化の掘り起こし、継承者の育成	・地域での伝統文化継承を目的とした事業の実施 ・継承者を発掘し、次世代への人材を育成		教育委員会気高町分室 （気高町分室）
	25	防災マップ作成支援	地区、集落単位の防災マップ作り 【地域防災力の向上】	・各地区防災マップ作成支援	・集落防災マップ作成支援	・防災マップを利用した避難訓練	・市社協と連携したマップづくりと更新の働きかけ			A.達成	2.改善継続	・市社協と連携したマップづくりと更新の働きかけ			B.概ね達成	2.改善継続	自治連合会気高支部での制度の周知を更新の働きかけを行う			B.概ね達成	2.改善継続	自治連合会気高支部での制度の周知を更新の働きかけ	気高町自治連合会総会で制度を周知した。			A.達成	3.現状維持	各集落防災福祉マップの作成	・従前に作成だけさざえあいマップが現況にそくしたものとなっているか確認が取れていない。 ・地区社協と連携しながら、防災福祉マップづくりと更新への働きかけを実施		気高町総合支所 （地域振興課）
	26	避難訓練支援		・要援護者救助避難訓練	・地区消防団と自主防災会との合同訓練	・防災マップを利用した避難訓練	・地区別避難訓練支援 ・防災環境整備支援			A.達成	2.改善継続	・地区別避難訓練支援 ・防災環境整備支援	1,000	1,000	B.概ね達成 1	2.改善継続	わがまち防災支援補助金を利用した地区別の防災資機材の整備と避難訓練支援を行う	1,150	1,150	A.達成	2.改善継続	自主防災会連合会気高支部での制度の周知と避難訓練実施支援	気高地域内の各地区で防災訓練を実施 地区防災訓練助成金を交付（4地域）			A.達成	3.現状維持	地区単位・集落単位で避難訓練実施	要支援者避難訓練の普及促進		危機管理課 （地域振興課）

気高町総合支所 「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画　進捗チェック状況

項目名	番号	事業概要	目標 【基本計画・施策】	推進期間 短期 ～H29年度	推進期間 中期 ～R元年度	推進期間 長期 ～R5年度	R2年度 実施内容	R2年度 予算額（千円）	R2年度 決算額（千円）	R2年度 目標達成度	R2年度 事業の方向性	R3年度 実施内容	R3年度 予算額（千円）	R3年度 決算額（千円）	R3年度 目標達成度	R3年度 事業の方向性	R4年度 実施内容	R4年度 予算額（千円）	R4年度 決算額（千円）	R4年度 目標達成度	R4年度 事業の方向性	R5年度 実施計画	R5年度 実施内容	R5年度 予算額（千円）	R5年度 決算額（千円）	R5年度 目標達成度	R5年度 事業の方向性	長期（～R5年度）における総括 成果（何をどれだけ）	長期（～R5年度）における総括 今後の課題・方向性	備考	担当課 （支所・本課）
⑤安心・安全のまちづくり	27	避難行動要支援者支援制度の利用促進		・避難行動要支援者支援制度の普及の推進・加入促進			・鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布、加入促進依頼			A.達成	2.改善継続	・鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布、加入促進依頼			A.達成	2.改善継続	・鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布、加入促進依頼			A.達成	2.改善継続	・鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布、加入促進依頼	鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布、加入促進依頼			A.達成	3.現状維持	市自治連合会、市民生委員児童委員協議会に対象者リストを配布し、制度の普及、加入促進への働きかけを実施	個別避難計画を有効なものにしていくため、取り組みを通じて、制度の普及、制度への加入促進への勧奨		地域福祉課 （市民福祉課）
	28	地域包括ケアシステムの推進	地域の福祉課題を解決するための取り組みの推進 【超高齢社会に向けたまちづくりの推進/結婚・出産・子育て支援】			・地域包括ケアシステムの構築・推進	・気高町地域包括ケアシステム推進連絡会の設置					・気高町地域包括ケアシステム推進連絡会を中心に地域住民の協力を得ながら「地域福祉」の取り組みを推進			A.達成	3.現状維持	・気高町地域包括ケアシステム推進連絡会を中心に地域住民の協力を得ながら「地域福祉」の取り組みを推進			A.達成	3.現状維持	・気高町地域包括ケアシステム推進連絡会を中心に地域住民の協力を得ながら「地域福祉」の取り組みを推進	気高町地域包括ケアシステム推進連絡会を中心に地域住民の協力を得ながら「地域福祉」の取り組みを推進			A.達成	3.現状維持	・気高町地域包括ケアシステム推進連絡会を中心に地域住民の協力を得ながら「地域福祉」の取り組みを推進	気高町地域包括ケアシステム及び、地域共生社会のさらなる推進に向け、福祉関係者、住民が集う機会を作り連携を深めながら取組みを継続		長寿社会課 （市民福祉課）
	29	地域で支える子育て支援の推進				・地域で支える子育て支援策の創造	・地域で支える子育て支援策の創造・推進 ・こども食堂 ・こども服リサイクル ・学生服リサイクル					・地域で支える子育て支援策の創造・推進 ・こども食堂 ・こども服リサイクル ・学生服リサイクル			A.達成	3.現状維持	・地域で支える子育て支援策の創造・推進 ・こども食堂 ・こども服リサイクル ・学生服リサイクル			A.達成	3.現状維持	・地域で支える子育て支援策の創造・推進 ・こども食堂 ・こども服リサイクル ・学生服リサイクル	・地域で支える子育て支援策の創造・推進 ・こども食堂 ・こども服リサイクル ・学生服リサイクル			A.達成	3.現状維持	・地域で支える子育て支援策の創造・推進 ・こども食堂 ・こども服リサイクル ・学生服リサイクル	参加する子ども や親のコミュニケーションの機会となるとともに、地域の多様な人との つながりを育み、子どもや親だけでなく、他の地域住民の孤立防止（居場所）へもつなげていく		中央人権福祉センター （市民福祉課）
	30	総合支所の整備	総合支所の整備 【地域防災力の向上】	・整備方針の決定	・整備方針に基づく事業推進																							H30．6月末新庁舎完成（外構含む）			気高町総合支所 （地域振興課）
	31	地域交通の維持・確保	地域交通の維持・確保 【交通ネットワークの充実】			・将来を見据えた分析と取り組み						・気高町地域生活交通協議会の設立			A.達成	2.改善継続	・公共交通のあり方の検討、協議 ・定額乗合交通「きらり号」実証実験の開始	5,902	5,902	B.概ね達成	2.改善継続	・公共交通のあり方の検討、協議 ・定額乗合交通「きらり号」実証実験の変更継続	・公共交通のあり方の検討、協議 ・定額乗合交通「きらり号」実証実験の変更継続	5,550	5,550	B.概ね達成	3.現状維持	実証実験終了（R5.9.29）	地域交通の維持・確保		交通政策課 （産業建設課）