第６次行財政改革大綱に基づく実施計画の進捗状況について

１．実施計画（第１版）について

（１）計画期間　　平成２７年度から平成２９年度まで

（２）項 目 数　　施策２３、細施策４３、取り組み（実施計画）７４

２．平成２７年度の取り組み状況

（１）実施期間　　平成２７年４月から平成２８年３月

（２）評価内容（詳細は、別添「第６次鳥取市行財政改革大綱実施計画評価シート」）

①評価方法：計画に対する各担当課の自己評価

②評価対象：７４件

	達成度					合計
	Ａ：計画を上回る	Ｂ：計画どおり	Ｃ：計画を下回る	Ｄ：計画を大幅に下回る	Ｅ：検討の結果中止	
件数	６件	４７件	１８件	２件	１件	７４件
割合	８．１％	６３．５％	２４．３％	２．７％	１．４％	１００％

※割合は端数処理しています。

（３）評価の概要

全体の達成度では「A：計画を上回る」および「B:計画どおり」が合わせて 71.6%となっており、これは中間評価時点での 81.1%からやや落ち込んでいます。

一方「C：計画を下回る」は 24.3%と中間評価の 16.1%から増加しており、年度後半での事業進捗が思わしくなかったという傾向が見られます。



Ｃ判定の理由としては、県や他の協議会、地元協議など第三者の意思決定等が影響しているものが 22.2%、内部的な作業遅延が 66.7%、計画どおり実施したが目標値に達しなかったものが 11.1%でした。



なおＣ判定 18 件のうち 15 件が計画の策定や新たな事業のための準備作業です。

Ｄ 判定はグリーンカーテン実施事業およびネーミングライツ適用範囲拡大の検討事業です。前者は対象校が選定できず未実施となりました。後者は過去に実施してきた公用車の広告掲載などの実績から、歳入確保の手段としてより効率的なネットオークション公売等に注力しており未実施となりました。

Ｅ判定は不妊治療制度の拡充ですが、国が同様の政策を実施するため H27 年度は市独自の事業としては見送ったものです。