達成度「D：計画を大幅に下回る」と評価された実施計画の詳細

ID	担当課	計画の内容	遅れの理由		区分	今後の対応
10	教育総務課	学校施設での省エネ活動の推進による学習環境の改善	平成27年度までに検討していたグリーンカーテン以外の消費電力抑制策を検討したが、実施方法がまとまらなかった。	内部作業の遅れ	現在進行中の事業	
14	広報室	eモニター制度による政策決定のシステム化	計画していた回数のeモニターが実施できていない。 ※eモニターは、市民政策コメントを募集している期間中に、eモニターのアンケート結果を踏まえたチラシを作成し公表することで、市民政策コメント自体の周知を図ることと、アンケート結果を踏まえたより効果的な意見が寄せられることを期待したもの。つまり市民政策コメントを補完するものとして実施してきたため、市民政策コメントの案件がないと必然的に実施件数が少なくなる。（これについては年度当初と下半期の当初に周知）ただし、市民政策コメントがなくても実施可能なので、庁内へはそのような周知も随時行っている。（定期定期には行っていない）	内部作業の遅れ	現在進行中の事業	
36	財産経営課	各種公共施設内のスペースなどへの小規模ネーミングライツの検討	平成27年度より開始した、不要物品のインターネット購買に注力していたことにより遅れの生じていた事業であるが、第二四半期よりネーミングライツの新たな取り組みについて情報収集等を始めたところ。	内部作業の遅れ	現在進行中の事業	

達成度「E：検討の結果中止」と評価された実施計画の詳細

ID	担当課	計画の内容	遅れの理由		区分	今後の対応
47	行財政改革課	行政経営システムの本格運用	事業化における課題研究や、過去2年間の積み残しの解消の期間に充てるため、平成28年度はあらたな政策立案等は行わないこととした。 ※ID66と同一事業	事業見直しのための一時中断	現在進行中の事業	
66	行財政改革課	PDCAを活用した業務推進	事業化における課題研究や、過去2年間の積み残しの解消の期間に充てるため、平成28年度はあらたな政策立案等は行わないこととした。 ※ID47と同一事業	事業見直しのための一時中断	現在進行中の事業	