
 
 

       

 

 

【H28 年度主要事業フロー(想定)】 

 

 

【推進ワーキンググループのスケジュールと検討内容】 

ワーキンググループ 主な検討内容 配布資料 

第１回 

平成 28 年 

7 月 27 日 

（気高・青谷） 

7 月 28 日 

（鹿野) 

道の駅の基本計画の確認と魅力向上

に向けた施策の検討 

・基本計画をベースとした魅力向上

道の駅の魅力向上に向けた施策

道の駅と地域との連携する施策

導入施設及び機能 

○鳥取市「気高道の駅（仮称）」整

備基本構想・基本計画概要版 

○ワークショップ資料【意見聴取】

・道の駅の魅力づくり 

・道の駅でこんなことができた

らいいな 

・こんな施設や機能があったら

いいな 

第２回 

平成 28 年 

9 月下旬予定 

（全体開催） 

基本設計案の検討と道の駅の運営 

・基本設計素案 

・道の駅の管理運営 

 

○基本設計図（素案） 

○ワークショップ資料【計画承認】

・基本設計案をより良くしよう

・道の駅のこんな運営に関われ

そうかな 

  

道の駅基本設計 

道の駅実施設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地形測量 

用地測量 

地質調査 

建築基本設計 

各種許可申請書作成

道路予備設計 

第 3回 

整備推進委員会 

道の駅 基盤整備工事 

 

建築実施設計 

 

H29 年度～ 

H28 年度 

 

 

諸施設の検討 

及び設定 

 

 

 

 

基本設計図の作成 

 

 

概算工事費の算出 

鳥瞰図の作成 

実施設計図の作成 

第 1回 

整備推進委員会 

第 1回 

推進ワーキンググループ

第 2回 

整備推進委員会 

第 2回 

推進ワーキンググループ

各委員の意見集約①

各委員の意見集約②

気高道の駅（仮称）整備推進状況について 


