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鳥取城跡堀端景観整備事業 

 

 

1. 事業の検討経過 

(1)  大手登城路復元整備および久松公園整備に合わせ、お堀端周辺における景観

整備及び観光推進を図るため、「鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョン」を平成 26年

2月に策定。 

(2) 具体的な施策については、中心市街地再生本部の下部組織である「城跡観光景

観推進部会」で検討。 

 

 

2. 堀端景観整備の主な事業内容 

(1) 市道山の手通りの「電線類地中化」および「美舗装化」 

(2) 関連事業 

       ① 歩道拡幅（通学路の安全対策） 

       ② 駐車帯の一部撤去・再整備 

       ③ 久松小学校の修景（武家屋敷風の板塀設置） 

       ④ 石垣への加重軽減対策 

       ⑤ 城跡の景観を阻害している看板類の撤去 

 

 

3. 堀端景観整備事業計画（案） 

    平成 26年度       基本設計策定（3 月末） 

    平成 27年度       実施設計策定 

    平成 28～30年度    工事着手 

 

 

4. 今後の方針 

平成 27年４月       中心市街地再生本部会議で審議 

５月        久松地区住民説明会（第 2回） 

８月頃      パブリック・コメント実施 
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