
 

鳥取市民体育館再整備基本計画（案）からの変更点 

 ○予定スケジュールの見直し 

  自由度の高い提案を幅広く民間事業者に求めていくため、精度の高い要求水準書等を作成する

ことが必要であると判断し、要求水準書策定に係る期間を拡張します。この期間の中で、民間事

業者サウンディング（平成３０年１１月を予定）を追加で行い、対話による事業理解、意思疎通

を図りながら、要求水準書等に記載すべき内容について更に精査してまいります。 

 

 計画（案） 計画  

１）募 集 公 告 平成３０年８月 平成３１年４月 ８か月延長 

２）基 本 協 定 平成３１年１月 平成３１年１０月 ９か月延長 

３）議決・契約 平成３１年３月 平成３１年１２月 ９か月延長 

４）供用開始時期 平成３４年８月 平成３５年度初旬  

  

  

  

  


