
令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

37 223030 電子入札・契約の促進 検査契約課

令和2年度から3年度にかけ
て、電子入札の導入事例の調
査及び本市における電子入札
のシステム仕様について検討
を行います。令和4年度には電
子入札システムを構築し令和5
年度以降、本格的な電子入札
の実施を目指します。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、計画を変更し、
前倒しで導入する。電子入札
の導入により、入札参加者が
来庁しなくても入札を執行で
きることから、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止
が図られる。

令和２年度 令和３年度

令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

16 211040 職員の自主的な活動支援 職員課

令和2年度に、職員の自主的な
活動を支援する制度について
検討し、関係課と調整を進め
ます。令和3年度以降は当該制
度の利用を促進するため、職
員への案内や呼びかけを実施
します。

新型コロナウィルス感染症対
策のため、各種研修等延期や
中止となっているものも多
く、グループによる活動自
体、現在推奨していないた
め、制度化、呼びかけを延期
する計画変更を行った。

令和２年度 令和３年度

令和５年度 令和６年度

※計画変更実施 　

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

6 112020 職員等の派遣の推進 協働推進課

令和2年度から、派遣制度の内
容について検討し、令和3年度
から4年度にかけて試行的に制
度を実施します。この結果を
踏まえ、令和5年度から派遣制
度を正式に運用します。

試行的な制度を飛び越して本
格運用しているため、スケ
ジュールを前倒しした。

令和２年度 令和３年度

令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

3 111030
道路破損・災害時等にお
ける外部通報システムの

構築
道路課

令和2年度に通報システムを導
入し実証実験を行ったうえ、
令和2年度中に本格運用を行い
ます。

当初は道路課だけのシステム
として令和２年度に運用する
予定であったが、コロナ対策
として社会インフラを管理す
る全ての部署が利用できるよ
う、令和２年度は新しくシス
テムを構築することとなり運
用開始を延期した。

令和２年度 令和３年度

令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

当初計画 変更計画

2 111020
ボランティアマッチング

の推進
協働推進課

令和2年度から3年度にかけ
て、関係団体などとの意見交
換や試行運用を行い、ボラン
ティアマッチングシステムを
構築します。令和４年度以降
はボランティアマッチングシ
ステムの運用を行いながら継
続的に必要な改善を行いま
す。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、ボランティア受
入側との調整が困難となり、
マッチングシステムのあり方
を再検討することとしたた
め。
今後は、オンラインでのシス
テム構築ではなく、ボラン
ティアセンターを介したマッ
チングのスキーム構築に向け
て検討を進めていく。

令和２年度 令和３年度

市政改革プラン計画変更一覧（令和３年度当初時点）

通し
番号

管理番号 実施計画名 担当課 取組概要 計画変更理由

マッチングシステムの検討

関係団体などと

の意見交換
試行

制度構築 マッチングシステムの運用、改善

マッチングシステムの検討

関係団体などとの意見交換

制度構築 マッチングシステムの運用、改善

制度検討（メ

ニュー、人材）

アドバイザー派遣制度の実施

制度検討（メニュー、人材）

アドバイザー派遣制度の実施

試行的な制度の実施

実証実験

成果の検証

本格運用

工事・測量等・物品役務等について、各業種での入札の試行を行う

物品等の業者意向や工事の工種・格付クラス等を勘案し、順次、電子入札運用開始

導入に向けた検討と事例調査及びシステム構築

内部事務システムの

更新でのシステム構

築

工事の入札を電子入札

工事・測量等業務の入

札を電子入札

導入に向けた検討と事例調査

実証実験

成果の検

証

外部委託

（システム構築業

務）

本格運用

制度の検討、関係

課との協議

案内、呼びかけ

制度の検討、関係課との協議

案内、呼びかけ
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令和６年度

※計画変更実施

令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

53 314020 ネーミングライツの推進 資産活用推進課

令和2年度からは鳥取市営サッ
カー場の新たなスポンサーに
よるネーミングライツを実施
するとともに、民間提案型
ネーミングライツ制度を構築
し、他の公共施設における
ネーミングライツスポンサー
の募集を行います。

コロナ禍のため、企業へ新た
な負担を求める募集は取り止
めることとし、終息後あらた
めて募集を開始する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和６年度

※計画変更実施

令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

51 314010
発行物、市有財産への広
告掲載（成人式案内通

知）

生涯学習・スポー
ツ課

令和2年度に、成人式の案内通
知（ハガキ）に広告を掲載す
るスポンサー導入を検討し、
併せて成人式の運営主体も含
めた将来的なあり方の検討を
行います。令和3年度以降は、
スポンサーを導入した成人式
の運営を実施します。

新型コロナウイルスが沈静化
し、確実に成人式が開催でき
る状況にならなければスポン
サー募集は困難と考える。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和６年度

※計画変更実施

令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

49 313030 廃校の有効活用の検討 教育総務課

令和2年度から3年度にかけて
廃校の利活用について地域住
民と協議を行います。地域で
の利用が困難である場合は令
和4年度までに民間事業者によ
る利活用の検討も行い、令和5
年度から廃校の利活用を実施
します。

廃校の利活用について、地域
との検討と並行して民間事業
者による利活用を検討してい
くこととしたため。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和６年度

※計画変更実施

令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

46 312020 道路占用料の見直し 道路課
令和2年度中に道路占用料の見
直し基準を定め、料金改定を
行います。

・道路占用料は土地価格を基
に算定されるが、令和２年度
はコロナ禍の影響で、鳥取市
を含む全国の自治体で地価が
下落しており、占用料の見直
しに適切な時期ではないと判
断したため。
・中核市にアンケートを実施
し、占用料見直しについて事
例調査を行い、本市での見直
し基準について検討を行っ
た。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和６年度

※計画変更実施

令和５年度 令和６年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

変更計画

39 223050
仮想化技術の利用による
端末の集約化の検討

情報政策課

令和2年度に、LGWANパソコン
と住民情報系パソコンの集約
化の手法を検討し、集約化に
必要な仮想化システムを構築
します。令和3年度以降は集約
したパソコンでのLGWAN系事
務、住民情報系事務を推進し
ます。

住民情報系システム更新に併
せて仮想化環境の構築を検討
したが、費用対効果等が見込
めないため今回の更新時（令
和2年度）での構築を中止し
た。
システム更新時でないと費用
対効果が発生しにくいため、
次期更新時（R7運用開始）に
向けて費用対効果等について
引き続き検討を行う。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

通し
番号

管理番号 実施計画名 担当課 取組概要 計画変更理由 当初計画

道路占用料

見直しの検討

改定占用料の適用

占用料の

見直し

成人式へのスポンサー導入に向けての検

討

成人式のあり方についての検討

スポンサーの導入
プレ試行・事業検証

の期間

成人式への

スポンサー

導入に向け

ての検討

成人式のあ

り方につい

ての検討

スポンサーの導入

プ
レ
試
行
・事
業
検
証
の
期
間

提案型制度の構築

バードスタジアムのネーミングライツスポンサー契約

募集 審
査

スポンサー契約

募集 審
査

スポンサー契約

募集 審
査

提
案
型
制
度
の
構
築

バードスタジアムのネーミングライツスポンサー契約

募集 審
査

スポンサー契約

募集 審
査

スポンサー契約

募集 審
査

スポンサー契約

募集 審
査

募
集

審
査

スポンサー契約

道路占用料見直しの

検討

改定占用料の適用

占用料の見直し

廃校の利活用について地域住民と協議

地域での利用と同時に民間事業者による利活用を検討

行政財産から普通財産に変更し、貸与または売却

廃校の利活用について地域住民と協議

地域での利用が困難（一定期間利活用がなされない）場合は民

間事業者による利活用を検討

行政財産から普通財産に変更し、貸与または売却

検討・構築

稼働

検討・構築

次期更新に向けた検討
方向性

の確定

更新計画

の確定
環境構築準備



令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度

72 324050
公営企業の経営健全化

（市立病院）
鳥取市立病院

令和2年度は「新鳥取市立病院
改革プラン」に基づく取組を
推進するとともに、「（仮
称）鳥取市立病院中期計画」
を策定します。令和3年度以降
は「（仮称）鳥取市立病院中
期計画」に基づき、経営健全
化の取組を推進します。

次期改革プランの作成につい
て、策定指針となる総務省の
「新公立病院改革ガイドライ
ン」の改定が、今年度夏ごろ
までに行われる予定だった
が、新型コロナウイルスの影
響等で延期された。
この改定が示された後、当院
の改革プランの改定を行う。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度

　

64 323010 庁内備品の共同利用 出納室

令和2年度に各課が所有する貸
し借りが可能な備品の一覧を
作成し庁内で共有します。ま
た令和3年度以降も備品一覧を
適宜更新します。

各課の所有する貸し借り可能
な備品について、リストアッ
プする備品の種類や管理方法
の調整に時間がかかり、共同
利用するまでには至らなかっ
たため。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

※計画変更実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和２年度

63 322030 校区再編の推進 教育総務課

令和2～3年度にかけて「20年
後を見据えた学校の適正規
模・配置についての本市の考
え方」を策定します。それ以
降は「学校のあり方を考える
検討組織」づくりを推進し、
地域の意見を踏まえた具体的
な校区再編を検討します。

「20年後を見据えた学校の適
正規模・配置についての本市
の考え方」を「鳥取市立学校
適正規模・適正配置基本方
針」に改め、令和２年度に策
定した。その方針に基づき、
より具体的に学校適正規模・
適正配置の取組を進めるため
計画を変更した。

通し
番号

管理番号 実施計画名 担当課 取組概要 計画変更理由 当初計画 変更計画

校
区
審
議
会
に
お
い
て
、
20
年
後
を
見
据
え
た

学
校
の
適
正
規
模
・配
置
に
つ
い
て
答
申
予
定

20
年
後
を
見
据
え
た
学
校
の
適
正
規
模
・配
置
に
つ

い
て
の
本
市
の
考
え
方
策
定

鳥取市立学

校適正規

模・適正配

置基本方針

の周知

「学校のあり方を考える検討組織」や「ブロック別協議会」の意向集約内容を踏まえ、具

体的な校区再編について検討・関係校区との調整

これまでに校区再編を行った学校の教育効果等の検証

校区再編の実施に

向けた準備

「学校のあり方を考える検討組織」づくりの推進や「ブ

ロック別協議会」の開催

校
区
審
議
会
に
お
い
て
、
20
年
後
を
見
据
え
た

学
校
の
適
正
規
模
・配
置
に
つ
い
て
答
申
予
定

20
年
後
を
見
据
え
た
学
校
の
適
正
規
模
・配
置
に
つ

い
て
の
本
市
の
考
え
方
策
定

「学校のあり方

を考える検討組

織」づくりを推進

「学校のあり方を考える検討組織」の意向集約内容を

踏まえ、具体的な校区再編について検討・関係校区

との調整

これまでに校区再編を行った学校の教育効果等の検証

校区再編の実施に

向けた準備

「新鳥取市立病

院改革プラン」

に基づく取り組

みの推進

「（仮称）鳥取市

立病院中期計

画」の作成

「（仮称）鳥取市立病院中期計画」に基づく取り組みの推進

「新鳥取市立病

院改革プラン」

の改定

「（改訂版」新鳥取市立病院改革プラン」に基づく取り組みの推進

「新鳥取市立病

院改革プラン」

に基づく取り組

みの推進

備品一覧表の

掲載

利用の推進

備品一覧表の

掲載

利用の推進


