
平成２８年度実施計画 進捗総括 

 

１．平成２８年度中間評価（H28.9）の状況                  

評価方法 ： 実施計画に対する推進担当課の自己評価 

評価対象 ： 施策２３、細施策４６、実施計画７６ 

評価期間 ： 平成２８年４月から平成２８年９月（上半期実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ＣおよびＤ評価であった１８件の平成２９年２月末状況          

  中間評価時点で「Ｃ：計画を下回る」および「Ｄ：計画を大幅に下回る」とされた

合計１８件の内訳は、『スケジュールの遅れ』が１３件、『目標値に未達』が５件であ

った。 

  『スケジュールの遅れ』の１３件のうち８件が、２月末時点では遅れを取り戻し計

画どおり進捗している。しかし残り５件は未だ遅れており、これらは翌年度に取り組

みを持ち越すこととなった。中間評価時点で『目標値に未達』と見込まれていた５件

は、２月末時点でもやはり未達のままであり、これらについては平成２９年度以降、

目標値や取組内容等の再検証を行う。 

  ※なおこの１８件以外の取り組みについては２月末時点では概ね順調に推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「遅れている」「目標に未達」の１０件の対応               

  2 月末時点で未だに「遅れている」および「目標に未達」の実施計画についての対

応は別紙１-２のとおりとする。 

中間評価時点の進捗状況 件数 割合 

 
 

達
成
見
込
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Ａ：計画を上回る 8件 10.5%

Ｂ：計画どおり 48 件 63.2%

Ｃ：計画を下回る 15 件 19.7%

Ｄ：計画を大幅に下回る 3件 4.0%

Ｅ：検討の結果中止 2件 2.6%

合 計 76 件 100.0%
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遅れている, 

13件, 72%

目標に未達, 

5件, 28%

平成28年9月末時点での状況

計画どおり, 

8件, 44%

遅れている, 

5件, 28%

目標に未達, 

5件, 28%

平成29年2月末時点での状況

資料：２


