
令和３年度（2021） 令和4年度（2022） 令和５年度（2023） 令和６年度（2024） 令和7年度（2025）

注）実証実験の実施の可否については、財源確保の状況で判断していきます。

本格運⾏開始

レベル４実証実験

レベル４実証実験

  実証実験の検討
・⾃動運転環境の分析
・⾃動運転⽅法の検討
・事業パートナーの選定

実証実験の準備 レベル３実証実験

⾃動運転環境の整備

社会的受容性の醸成

備考

観光地
（⿃取砂丘）

  市街地

  城跡周辺）

中⼭間地

モデル地域
特性分類

⿃取市⾃動運転移動サービスロードマップ（案）

年度

⾃動運転のレベルアップ

  ＜課題・⽬的＞
・観光地の2次交通確保
・観光地の周遊性向上 
・⼤量輸送
・渋滞緩和

レベル2実証実験

  実証実験の準備
・実証内容の検討
・⾞両の選定
・事業パートナーの選定

レベル３実証実験 レベル４実証実験

  ＜課題・⽬的＞
・市街地の周遊性向上
・循環バスの⾃動運転化
・⼤量輸送
・渋滞緩和

  実証実験の検討
・⾃動運転環境の分析
・⾃動運転⽅法の検討
・事業パートナーの選定

実証実験の準備 レベル３実証実験

   ＜課題・⽬的＞
・バス路線の縮⼩
・⾼齢者等の⽣活交通の
 確保
・道路環境（狭隘など）

レベル２ 技術開発の進捗、現場の状況等を⾒ながらレベルアップ レベル４

実証実験の結果を踏まえながら道路等の環境整備の検討・実施

⾃動運転サービスへの理解・賛同を得るために実証実験、イベント等を検討・実施

資料３


