
説明・協議事項（１）  

 

気高地域新設統合小学校整備について  

 

１ 気高地域の新設統合小学校整備の現状について 

現在、気高地域学校統合準備委員会（令和７年２月１０日に第１回、３月１８日に第２回を開

催）において、気高地域新設統合小学校整備のための基本構想・基本計画（案）を議論いただい

ています。 

基本構想・基本計画とは、設計のもととなる、新設統合小学校の整備に関する基本的な事項や

方針を示し、今後の設計の指針となる基本的な考え方等を定めたものです。 

作成にあたっては、学校統合準備委員会の意見を可能な範囲で反映し、充実した教育環境とな

るよう事業を進めてまいります。 

  

２ 施設整備検討の進め方について 

   

〈基本構想・基本計画作成時〉 

 ・第２回委員会（3/18）…教育委員会が作成した基本構想・基本計画案を示し、各委員よりご意見

をいただきました。 

 ・第３回委員会（５月）…第２回の意見のうち反映可能なご意見については修正します。この修正

案に対し、再度ご意見をいただきます。 

 ・第４回委員会（６月）…再度の修正版を示し、ご確認いただきます。確認後、教育委員会内の手

続きを経て、基本構想・基本計画を確定します。 

〈基本設計時〉 

 ・事業が進み、基本設計業務の中で施設配置等の案が作成された段階で、統合準備委員会に案を示

しご確認いただきます。ただし、意見反映過程の詳細については、今後決定する設計業者等と検

討のうえ決定していきます。 

 

３月定例教育委員会資料 

年月日 令和７年３月２４日 

担当課 教育総務課校区審議室 
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３ これまでの経過について                         

令和５年 ４月 新設統合小学校についての基本方針決定（【決定内容】学校種・学校候補地） 

11 月 事前調査業務（測量、地質調査、予備設計業務）を実施 

令和 6 年 ３月 事前調査業務報告書を収受する 

    ４月 第 2 回気高地域の新設統合小学校に関する検討委員会 

    ６月 
構想について(意見書）」が提出される 

９月 ９月定例教育委員会で学校予定地として決定 

     10 月 埋蔵文化財試掘調査開始（同年 12 月調査完了） 

12 月 「鳥取市気高地域新設統合小学校用地買収・造成事業」関連議案可決 

令和 7 年 1 月 気高地域振興会議開催 

令和 7 年 2 月 第１回気高地域学校統合準備委員会開催 

3 月 第２回気高地域学校統合準備委員会開催 
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〇施設のコンセプト
・子どもが生き生きと学び活動できる充実した学校環境

→トイレの洋式化・乾式化、特別教室を含めた各教室への空調整備等
・防災を意識した安全・安心な学校づくり

→浸水を想定した建物基礎高、マンホールトイレ、かまどベンチ、バリアフリー化、オストメイト対応、バリアフリートイレの整備、
キュービクル（受変電設備）・室外機の高層化、エレベータの設置を検討

・主体的・対話的で深い学びの実現のためのICT環境の整備・充実
→「鳥取市GIGAスクール構想」に基づく１人１台端末環境等に対応したICT環境の整備・充実

・省エネ化の推進
→費用対効果を踏まえた省エネ化の推進、屋根や外壁の断熱、自然光の有効利用、自然換気、LED化、高効率空調、複層ガラスなどの

導入を検討
・地域に開かれた学校

→
・維持管理しやすい建物

→維持管理が容易かつライフサイクルコストが縮減できる建物を目指す
セキュリティ対策を意識したゾーニング

・可能な限りの木質化
→コスト等を踏まえながら内装等に可能な限り木材を利用することを検討

柔らかで温かみのある感触や調湿効果による豊かで快適な学習環境を整備
※校舎の構造区分（鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造）については、比較検討要
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〇主な想定施設
３階建て

普通教室・特別教室・管理諸室校舎

多目的教室（多目的ホール）多目的教室

専用室の設置に加え、特別活動室等との共用を検討する放課後児童クラブ

屋内運動場屋内運動場

植栽、フェンス、駐車場、車いす使用者用駐車場（屋根付き）、防球
ネット、防火水槽 等外構等

遊具、200ｍトラックグラウンド

鳥取市立学校プール施設のあり方に関する検討委員会で検討中
（中間報告において、総合支所エリアは、公共・
能性が高いことが示されている。）

(プール)
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〇施設の規模
（１）計画児童数

令和13年度の将来予測児童数（289名）を基準 ※令和6年5月1日現在の将来予測児童数
※同規模の学校：現在の久松小学校・面影小学校

（２）計画学級数
学級数17（普通教室13＋特別支援学級4）
※鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学級編成基準に基づく学級数の算定
（小学校 普通学級：30人、特別支援学級：7人）

※必要十分な諸室計画とするが、将来的に児童・生徒数が減少することを踏まえ、合理
的かつコンパクトに整備していくことを基本
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〇配置計画

学校予定地の南側に校舎等
建物を配置することを計画

【配置計画理由】

可能、教室の前が住宅地に面していない。
・屋内運動場について、近隣住宅地に隣接しておらず、夜間休日等の学校開放での

利用での影響は少ない。
・グラウンドが整形で利用しやすい。

ない。
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〇スケジュール
1月 3月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

　
　
　
　
　
　
　

開
校
予
定

学
校
統
合
準
備
委
員
会

そ
の
他
会
議

令和12年度 令和13年度

施
設
等
整
備

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

用地買収・

造成実施設計

造成工事

基本構想・

基本計画作成
基本設計・実施設計 建設工事

建物

用地

業者選定

手続き等

業者選定

手続き等

学校統合準備委員会

施設について

通学方法について

広報紙作成

放課後児童クラブ・

放課後子ども教室について

教育ビジョン・

教育理念

開校に向けて必要な事項

（校名、校歌、校章 等）

放課後児童クラブ・

放課後子ども教室
について

【詳細を検討】

外構工事

測量・設計・買収

道路盛土

（仮設道）
道路改良工事

道路
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