

鳥取市の中核市移行スケジュール（見込み）

平成28年4月19日 現在
鳥取市 中核市推進局

区分	平成26年度				27年度				28年度				29年度		30年度	31年度
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	前期	後期		
鳥取市における調整	○中核市移行推進本部設置 ○(同)推進本部幹事会設置				○4月 保健所設置基本構想(案)策定 ○12月 保健所設置基本構想策定 保健所施設(駅南庁舎活用、暫定施設)検討				国提出 資料作成(県・市) → 事前協議(総務省(厚労省) ヒアリング(総務省(厚労省))				◎7月:国へ指定を求める申出 ◆政令指定		中核市移行	
									◎2月:市議会へ申出議案提出							
(市議会との関係)	6/10 市長:中核市移行を表明 6/10 全協説明 9/5 全協 12/17 全協 2/23 全協				6/12 全協 9/1 全協 12/4 全協 2/22 全協				H29 新規採用職員 募集～選考(中核市関係) 県への職員派遣・研修				◎2月:中核市移行申出議案提出～議決(3月)		専門職(一部)採用	専門職採用
					◆9/24 鳥取市の中核市移行の推進に関する決議				進捗状況等 適宜報告							
県知事との調整	○5/26県・市懇談会 ●6/23県知事への協力要請												◎4月:県知事に中核市指定の同意を申し入れ			
県との事務事業調整	●県への協力要請 ◎8/4(1) ◎11/18(2) ◎3/19(3)				◎8/4(4)				◎4/19(5)				【今後の県・市協議会での協議】 ○施設・設備等の整備計画 ○人材確保対策 ○財政的影響(H27決算) ○災害医療体制 ○事務の引継ぎ(懸案・課題) ○連携協約 など			
県・市協議会	事務事業調査(各所管PT開催等)				移譲事務規模決定				引継事務の説明・情報提供を受ける(県(各PT)→市(各部会))							