

【作成委員会のスケジュール】

平成30年5月

・ **第1回作成委員会**

- 1 委員長、副委員長選出
- 2 スケジュールの確認
- 3 地域福祉、地域福祉計画・地域福祉活動計画について(認識を共有)
- 4 アンケート調査結果、統計データから見る本市の現状と課題の認識共有

7月

・ **第2回作成委員会**

- 1 本市の現状と課題の整理
- 2 グループインタビュー調査結果の概要と課題の整理
- 3 市関係部署・市社協の福祉関連施策の整理について
- 4 課題解決に向けた取り組み
- 5 重点施策の考え方
- 6 計画のまとめ方(たたき台)

10月

・ **第3回作成委員会**

- 1 課題解決に向けた取り組みと重点施策
- 2 計画の素案検討

11月

・ **第4回作成委員会**

- 1 計画の素案検討(2回目)
- 2 計画の素案決定

12月

・ 市民政策コメント

平成31年1月

・ **第5回作成委員会**

- 1 計画案を協議・決定、市長提出

2月

・ 社会福祉審議会に諮問・答申

3月

・ 策定

4月

・ 次期地域福祉計画・地域福祉活動計画施行