

追加資料 1

【作成委員会のスケジュール】

平成30年5月29日 ・ **第1回作成委員会**

- 1 委員長、副委員長選出
- 2 スケジュールの確認
- 3 地域福祉、地域福祉計画・地域福祉活動計画について(認識を共有)
- 4 アンケート調査結果、統計データから見る本市の現状と課題の認識共有

7月30日 ・ **第2回作成委員会**

- 1 アンケート調査結果から見る課題の整理
- 2 グループインタビュー調査結果の概要と課題の整理
- 3 課題に係る意見交換について

8月 ・ **第3回作成委員会(追加)**

- 1 市関係部署・市社協の福祉関連施策の整理について
- 2 課題解決に向けた取り組みの検討
- 3 重点施策の検討
- 4 基本理念の検討
- 5 計画のまとめ方(たたき台)

10月 ・ **第4回作成委員会**

- 1 課題解決に向けた取り組みと重点施策
- 2 計画の素案検討(1回目)

11月 ・ **第5回作成委員会**

- 1 計画の素案検討(2回目)

・ 計画の素案決定

12月 ・ 市民政策コメント

平成31年1月 ・ **第6回作成委員会**

- 1 計画案の最終協議

・ 計画案を決定

2月 ・ 社会福祉審議会に諮問・答申

3月 ・ 策定

4月 ・ 次期地域福祉計画・地域福祉活動計画施行