

鳥取市地域福祉推進計画 進行管理(2019年度)(案)

時期	重点取組	地域における福祉活動の推進・支援	福祉学習の推進と担い手づくり	包括的支援体制の構築
H31(2019)	4月 ～ 6月	先進取組地区の調査	「福祉学習のプラットフォーム」のモデル地区の選定	体制の調査・検討
	7月 ～ 9月	他自治体の先進事例の視察 先進取組地区との調整、実地調査 コーディネーターの役割の整理	「福祉学習のプラットフォーム」のモデル地区との調整、実施試行	関係機関との調整
	10月 ～ 12月	先進取組地区への実地調査 先進取組地区の調査成果の取りまとめ モデル事業の策定	「福祉学習のプラットフォーム」のモデル地区の実施試行	体制の運営協議
	H32(2020)	1月 ～ 3月	モデル事業の地区選定 作成委員会への報告・意見聴取	「福祉学習のプラットフォーム」のモデル地区の成果の取りまとめ 作成委員会への報告・意見聴取
4月				