

## 平成31年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名	担 当 課
市民体育館再整備事業費	生涯学習・スポーツ課

[単位:千円]

限 度 額	期 間	財 源 内 訳				
		国	県	起 債	そ の 他	一 般 財 源
5,503,053	平成 31 年 ～ 50 年度	363,600		545,400		4,594,053

### 【事業の目的】

市民体育館再整備を民間活力を導入する手法で実施するとともに、完成後15年間の管理運営を委託する。

### 【事業の内容】

- ・平成31年5月：入札説明書公表(募集開始)
- ・平成32年1月：プロポーザルによる事業者選定
- ・平成32年2月：議会において契約議決
- ・平成32年4月から平成33年3月：設計
- ・平成33年4月から平成35年5月：建設及び開業準備
- ・平成35年6月から平成51年3月：運営(15年指定管理)

### 【これまでの関連する取組み】

- 鳥取市民体育館再整備基本構想策定(平成29年6月)
  - ・再整備のための基本コンセプト決定
  - ・現地建替えの方針を公表
- 鳥取市民体育館再整備基本計画策定(平成30年6月)
  - ・新たな市民体育館に求める基本的な施設内容、諸室構成・規模を公表
  - ・整備手法について民間活力を導入する方式を採用する事を決定
  - ・より自由度の高い提案を幅広く民間事業者に求めていくため、要求水準書の作成期間及び事業の公募期間を計画(案)スケジュールから延長(最大9か月)
- アドバイザー業務委託契約の締結(平成30年7月)
- 民間サウンディングの実施(平成30年11月)
- 事業方式の決定(平成31年1月)

### 【今後の取組み】

- ・平成31年2月：実施方針並びに要求水準書(案)の公表
- ・平成31年4月：入札説明書公表(募集開始)
- ・平成32年2月：議会において契約議決