

気高地域の小学校統合等に関連する現状について

1 気高地域新設統合小学校整備のための基本構想・基本計画策定

6月16日に第4回の気高地域学校統合準備委員会にて、最終的な基本構想・基本計画の内容について委員の皆様から同意をいただきました。

その後、定例教育委員会で協議いただき、基本構想・基本計画の内容を確定しました。

現在、令和13年4月の開校を目指し、施設の具体的な設計業務に移行しています。



2 逢坂小学校の浜村小学校への先行編入について

逢坂小学校の先行編入（令和8年4月）に関する条例改正と逢坂小学校の閉校記念式典開催に関する予算が、令和7年9月定例議会において承認されました。

現在、以下の項目について関係者の皆様と調整や確認を行っています。この他にも様々な調整事項がありますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

- ①バス通学に関する路線・時刻表の調整
- ②放課後児童クラブ、放課後こども教室について
- ③PTA組織・活動について など

3 気高地域新設統合小学校の工事予定について

6月20日気高地域自治連合会において、経過報告等を行うとともに、気高地域新設統合小学校の予定地に隣接するグレースタウンにおいても8月22日に説明会を開催しました。

予定地の造成工事は、早ければ令和8年1月に開始する可能性があります。皆様にはご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。

4 閉校後の学校・地域活動について

逢坂小学校については、準備期間が短いなか、閉校後の学校や地域活動について地元で話し合いが進められています。

他の小学校区においても閉校後における学校や地域活動について地元で話し合う機会、共通認識を図ることが必要になってくると思われまます。ご意見ご不明な点などがありましたら、下記までご相談ください。

関連資料はこちらから



【問い合わせ先】

校 区 審 議 室 電話:0857-30-8405

E-mail: kokushingi@city.tottori.lg.jp

気高町総合支所 電話 0857-82-0011

E-mail: kt-chiiki@city.tottori.lg.jp