


策定スケジュール

策定スケジュール



○検討委員会での議事内容

- 第1回 (R7.8.25)
- 立地適正化計画とは
 - 都市構造上の現状と課題
 - 都市づくりの基本方針
- 第2回 (R7.11.25)
- 居住誘導区域、都市機能誘導区域の拠点エリア
(定量的評価によるベース案)
- 第3回 (R8.2.3)
- 居住誘導区域、都市機能誘導区域の拠点エリア修正案
 - 防災指針 (災害リスクの分析)

- 第4回 (R8.7)
- 居住誘導区域の設定
 - 都市機能誘導区域・誘導施設の設定
 - 誘導施策の設定
 - 防災指針の作成
- (リスク分析と課題、防災まちづくりの将来像、取組方針)
- 第5回 (R8.10~11頃)
- 鳥取市立地適正化計画 (素案)
 - 防災指針 (素案)
- 第6回 (R9.1~2頃)
- 鳥取市立地適正化計画 (最終案)
 - ※防災指針含む