

資料 3

< 当日配布資料 >

次期総合計画策定スケジュール

12月定例議会

3月定例会

9月定例会

3月定例会

実施項目	平成21年度							平成22年度							平成23年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
1. 次期総合計画策定フロー																							
(1) 基本構想			見直し等				案																
(2) 基本計画							たたき台																
(3) 実施計画																							
2. 市議会	常任委員会、全員協議会等で適宜、説明																				提案・議決		
3. 地域審議会	適宜、説明し、意見・提案等を把握																						
4. 市民との協働																							
(1) 総合企画委員会	公募	委嘱	第1回(諮問) *以降 適宜開催(全7回程度開催)																				
(2) 総合計画策定市民ワーキンググループ			公募	委嘱	総合計画策定プロジェクトチーム 部会と連携し適宜開催																		
(3) 市民アンケート		準備・発注	調査実施	集計・分析																			
(4) まちづくり協議会	意見・提言募集(随時、総合企画委員会、市民ワーキンググループに報告)																						
(5) 関係機関・団体等の意見・提案把握 各種市民団体等、若者会議、市政懇話会、市民自治推進委員会など	意見・提言募集(随時、総合企画委員会、市民ワーキンググループに報告)																						
(6) 住民説明会 地域づくり懇談会、出前説明会																				地域づくり懇談会・出前説明会			
5. シンポジウム・フォーラム																				フォーラム開催			
6. 内部組織																							
(1) 総合計画策定幹部会議、プロジェクトチーム																				第1回 *以降 適宜開催			
(2) 職員ワーキング																				委員委嘱 *以降 適宜開催			
(3) 各課・局・室・チーム	施策記述・集約・ヒアリング																						