

鳥取市スケートリンク検討委員会年間スケジュール(案)

区分	H24年			H25年					
	7月		12月		2月		4月	6月	
庁内検討会議		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     庁内検討会議(随時開催)                 </div>							
検討委員会	第1回 スケジュール等		第2回 調査事項等		第3回 調査事項等		第4回 検討結果	第5回 報告書	報告
検討資料・報告書		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     調査・資料作成                 </div>					報告書案	報告書 完成	