

鳥取市スケートリンク検討委員会年間スケジュール(案)

区分	H24年				H25年									
	7月		12月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
庁内検討会議		庁内検討会議(随時開催)												
検討委員会	第1回 スケジュール等		第2回 他市の状況等		第3回 建設方式 ・コスト 利用者数		第4回 運営方式 ・コスト アンケート		第5回 利用料金 立地等			第6回 アンケート 報告書 素案	第7回 報告書 案	報告
事務局								アンケート実施・集計・報告書			報告書 素案	報告書案		
		調査・資料作成												