


## 第 10 次鳥取市総合計画 取組経過と今後のスケジュール（案）

日付	取組内容
26 年 10 月 21 日	第 10 次鳥取市総合計画の諮問 （鳥取市⇒鳥取市総合企画委員会）
26 年 12 月 4 日～19 日	鳥取市民アンケート調査
27 年 2 月 17 日	鳥取市総合企画委員会での基本構想骨子案審議
27 年 3 月 24 日	市民ワークショップ全体会
	<p>【提言書作成に向けた個別ワークショップ開催経過】</p> <p>○新しい賑わいのあるまちづくりグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日：5 月 27 日、7 月 9 日、10 月 7 日</li> </ul> <p>○安心して出産・子育てができ、高齢者が住みやすいまちづくりグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日：5 月 29 日、7 月 30 日、10 月 1 日</li> </ul> <p>○地域に活気があるまちづくりグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日：5 月 27 日、7 月 22 日、8 月 21 日</li> </ul> <p>○安心・安全なまちづくりグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日：4 月 24 日、5 月 28 日、6 月 25 日</li> </ul> <p>○まちづくりを支える自立した自治体経営グループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日：5 月 11 日、6 月 22 日、8 月 10 日</li> </ul>
27 年 9 月 29 日	第 4 回鳥取市総合企画委員会での総合計画体系審議
27 年 10 月 23 日	賑わいのある「すごい！鳥取市」創生本部での素案協議
27 年 10 月 30 日	第 5 回鳥取市総合企画委員会での素案審議①
27 年 11 月 4 日～24 日	市民政策コメントの実施（意見数 47 件）
27 年 11 月上旬～中旬	市議会会派説明
27 年 11 月 12 日～24 日	地域振興会議での素案協議
27 年 11 月 16 日	市民ワークショップ提言書提出
27 年 11 月 17 日	第 6 回鳥取市総合企画委員会での素案審議②
27 年 11 月 24 日	鳥取市政懇話会での素案協議
27 年 11 月 25 日	鳥取市政顧問会での素案協議
27 年 12 月 18 日	賑わいのある「すごい！鳥取市」創生本部での（案）協議
27 年 12 月 21 日	12 月市議会全員協議会での（案）説明
27 年 12 月 25 日	第 7 回鳥取市総合企画委員会での（案）審議
28 年 1 月 13 日	第 10 次鳥取市総合計画（案）の答申 （鳥取市総合企画委員会⇒鳥取市）
28 年 2 月中旬	2 月市議会議案（基本構想）提出
28 年 2 月下旬～3 月下旬	2 月市議会議案審議


 予定