

**平成28年度
第4回
気高地域振興会議**

日 時 平成28年7月26日（火）

午後1時30分から3時20分

場 所 気高町コミュニティセンター 会議室

〔出席委員〕

横田昭男会長、堀尾正委員、池長綾子副会長、下村益雄委員、田中敦志委員
荒尾純子委員、水津文恵委員、三澤秀正委員、米田克彦委員

〔欠席委員〕

西尾雅彦委員、池原隆秋委員、松本弥生委員

〔事務局〕

鈴木敏支所長、橋本浩之副支所長、木下敬一産業建設課長、村上郁恵市民福祉課長、
中原登地域振興課課長補佐

〔傍聴者〕

なし

◎会議次第

- 1 開会
- 2 あいさつ
- 3 報告事項
 (1) 気高町総合支所第1庁舎の火災について
- 4 協議事項
 (1) 総合支所整備（耐震化）の推進について
- 5 その他
- 6 閉会

◎議事概要

1 開会

2 あいさつ

3 報告事項

(1) 気高町総合支所第1庁舎の火災について

(会長) 早速ですが、報告事項に入らせていただく。まずは、気高町総合支所第1庁舎の火災について、鈴木支所長に説明をお願いする。

[資料1に基づき説明] (略)

(会長) 委員の皆さんからご意見、ご質問があればどうぞ。

(委員) 火災報知器は機能したのか。

(事務局) 火災報知機の点検は、今年の5月に行っており、その際には正常に作動したと報告を受けています。

(委員) 火災の原因はわかったのか。

(事務局) 現在、消防と警察が調査中です。

(委員) スプリンクラーなどの防火設備はなかったのか。

(事務局) スプリンクラーは設置していませんでした。

(委員) 火災保険には入っていたのか。

(事務局) 火災保険は入っています。復旧工事の経費、現地での建て替えを行う場合、保険金が支払われます。ただし、移転して整備する場合は、保険の対象となるかどうか審査が必要です。

(委員) 被害額を後で教えてほしい。原因をはっきりしてほしい。

4 協議事項

(1) 総合支所整備(耐震化)の推進について

協議事項の1番目、総合支所整備(耐震化)の推進について、橋本副支所長より説明をお願いしたい。

[資料2に基づき説明(略)]

(会長) 何かご質問などがあればどうぞ。

(委員) 案1の耐震補強の案は、この度の火災により内容の見直しはあるのか。また、案2の保健センターへ支所が入る案では、支所が入る場合、プール部分も耐震改修が必要とのことだが、支所が入らない場合は不要なのか。案4の新築の場合、第2庁舎の転用は何

を想定しているのか。

(事務局) まだ火災に伴う2階の改修などの見積もりが出ていない状況であり、当初のとおりに火災発生前の経費での比較案となっています。第2案については、支所が入らない場合は、避難場所としての使用のみとなり改修は必要ないと考えています。第4案において、第2庁舎の転用は現時点で具体的な想定はしていません。

(委員) 火災保険は、支所が別の場所に移転しても出るのか。

(事務局) 火災保険の対象となるか、審査されることとなります。

(委員) 案5では、防災備品、備蓄をしているなど支所は防災の拠点となれるのか

(事務局) 防災上、必要な防災無線、備品、備蓄などは確保できる案となっています。

(委員) この度の火災を考えると案1の耐震補強は考えられない。案4か案5のどちらかだと思う。火災保険が重要な要素。案4か案5のどちらにするかは住民サービス機能、行政の効率性で判断してはどうか。

(委員) 案4、案5のいずれかがいい。

(委員) 合併特例債は使えるのか。

(事務局) 平成31年度までに整備すれば使えますので、それまでに整備したいと考えています。

(委員) 案4の新築で行けばいいのではないか。

(事務局) 市では、床面積の縮減を目標にしており、案4の実現は難しいと考えています。

(委員) 火災の影響もあり早く決断する必要がある。案4と案5の折衷案の様なものは可能かを示してもらいたい。

(事務局) 内部で検討し次回の会議(8/19)で回答させていただきます。

(委員) 非常事態だと思う。早く方向性を出していくべきだ。

(委員) 第2庁舎の1階では期日前投票所となっていたが、このようなスペースは今後も必要。第2庁舎の活用も含めて案4と案5の折衷案で進めてほしい。

(事務局) 案4、案5の折衷案が必要との意見が出たことについて、内部で検討していきます。

(委員) パブリックコメントするなど意見を広く聞くことも必要。

(委員) 職員数で必要面積を出すやり方はおかしいと思う。

(委員) 火災で特別な事情がある。

(会長) 支所の整備の方向性としては、現地での改修なり整備でよいか。

(全員) 現地でよい

(委員) 気高支所の整備は、緊急事態であることから、判断材料を示してスピード感を持ち優先的に進めてほしい。

(委員) 区長協議会には案を絞って説明すること。

(事務局) 区長協議会の幹事会で説明させていただきます。

5 その他

次回の会議（第5回）の日程。8月19日（金）午後1時30分から開催する。

会議終了後、午後4時から鳥取市西商工会会議室で、鳥取市西いなばを語る会（石丸山陰合同銀行頭取講演会ほか）

6 閉会

(会長) 以上、会議は終了します。