

鹿野「鳥取市新地域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況(H29.1)

項目名	目標 【基本計画・施策】	推進期間			26年度					27年度					28年度					29年度		備考	担当課
		短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容(予定)	予算額 (千円)		
		～29年度	～31年度	～35年度																			
①地場産業の振興	地域ブランドの確立と生産量確保及び販路拡大 【農林水産業の振興】	○そば、生姜及び白ネギの生産拡大	○道の駅との連携による販路拡大と6次産業化を目指した新たな加工品の開発	○特産品の6次産業化と安定供給	○そば及び生姜の生産拡大	1,160	845	未達	継続	●そば生産奨励金制度の周知、そば栽培講習会開催 ●生姜栽培講習会等の開催等	2,420	1,232	達成	継続	●がんばる地域プラン事業を活用した生姜の生産拡大 ●鹿野生姜生産組合への生姜生産導入(そば収量約9t.) ●そば作付面積拡大のための講習会 ●8月3日モアを活用した未耕作地へのそば作付講習会を実施37名参加。	800		達成	継続	●がんばる地域プランを活用し生姜新規生産者への助成を行い生産拡大を図る。 ●栽培時期に現地講習会等を実施し安定した収量の確保を目指す。 ●耕作放棄地を活用したそば栽培の推進を図り、新たな耕作、耕作地の確保を行う。			鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:農業振興課)
		○販売促進活動の推進	○生産拡大	○安定供給による販路拡大	●地鶏の販売促進支援、PR活動支援 ●輝く中山間地域創出モデル事業補助金 ●鳥取地どりブランド生産拡大支援事業(啓発宣伝支援)	144	44	達成	継続	●各種イベントにおいて、(株)ふるさと鹿野が中心となり鳥取地どりピヨをPR ●輝く中山間地域創出モデル事業補助金 ●鳥取地どりブランド生産拡大支援事業(啓発宣伝支援)	10	0	達成	継続	●がんばる地域プラン事業を活用したそば新商品の開発 ●(株)ふるさと鹿野による大山小麦をブレンドした乾麺の開発。 ●各種イベントで鳥取地どり、鹿野そばをPR ●(株)ふるさと鹿野により、食のみや鳥取県いなば農産物フェスタ(10月)、鳥取肉肉カーニバル(11月)において鹿野そばと鳥取地どりピヨをPR。 ●輝く中山間地域創出モデル事業での「食・工芸・発信」プロジェクトの実施(実施主体:NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会) ●東京及び大阪のとっとりカフェにおいて鹿野の特産品の販売、情報発信を行う(12/3東京谷中、10/15大阪国際大学にて)。 ●かりんぼうのパッケージ開発、トマトケチャップの商品化。	811		達成	継続	●(株)ふるさと鹿野と連携し、がんばる地域プラン等を活用しそば新商品の開発を実施。 ●(株)ふるさと鹿野が中心となり、年間を通して各種イベントの中で鹿野そば、鳥取地どりピヨをPRする。 ●鳥取地どりブランド生産拡大支援事業(啓発宣伝支援)の活用。			鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:地域振興課) (本課:農業振興課)
		○有害鳥獣駆除体制の整備とジビエの有効利用	○販路開拓	○販路拡大	●いなばのジビエ推進協議会と連携して活動(解体技術講習会、先進地視察、ジビエフェア) ●鳥取市ご当地グルメ活動支援事業補助金 ●若手狩猟者の確保(新規5名)	800	800	達成	継続	●いなばのジビエ推進協議会と連携して活動(解体技術講習会、先進地視察、ジビエフェア) ●鳥取市ご当地グルメ活動支援事業補助金 ●若手狩猟者の確保(新規9名)	800	655	達成	継続	●鳥取市ご当地グルメ活動支援事業によるイノシシ解体処理研修、先進地視察、イベント開催(実施主体:いなばのジビエ推進協議会) ●鹿野町イノシシ食肉解体処理施設での解体技術講習会(7/2) ●兵庫県たつの市レオ・インターナショナルでの先進地視察(6/22) ●プレミアムフライデーでのイノシシ肉の提供(1/20カフェ・ダールムゼ 2/3ペペネーロイタリア館) ●若手狩猟者の確保 ●新規資格取得者3名	40		達成	継続	●いなばのジビエ推進協議会と連携して活動(解体技術講習会、先進地視察、ジビエフェア) ●鳥取市ご当地グルメ活動支援事業補助金 ●若手狩猟者の確保			鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:経済・雇用戦略課) (本課:農業振興課)
②文化・芸術の推進	鹿野町民音楽祭や鳥の演劇祭などの継続開催 【文化芸術の振興】	○開催支援の継続	○開催支援の継続	○開催支援の継続	●鹿野町民音楽祭事業補助金第28回鹿野ふるさとミュージカル上演 「音楽劇 さくら姫」 日時 平成27年1月24日 (公演回数:1回) 1月26日 (公演回数:2回) 場所 鳥の劇場 観客数 381人 ●鳥の演劇祭7 平成26年9月13日～28日	5,200	5,200	達成	継続	●鹿野町民音楽祭事業補助金第29回鹿野ふるさとミュージカル上演 「音楽劇 さくら姫」 日時 平成28年2月28日 午後2時～ 場所 鳥取市民会館 観客数 520人 ●鳥の演劇祭8 平成27年9月12日～27日	4,200	4,200	達成	継続	●鹿野町民音楽祭事業補助金第30回鹿野ふるさとミュージカル上演【予定】 「鹿野に祭りがある日」 日時 平成28年2月5日 午後2時～ 場所 鳥取市民会館 ●第23回BeSeTo演劇祭鳥取 平成28年9月14日～10月10日 ※鳥の劇場:10月9日・10日 ●鳥の演劇祭9 平成28年12月1日～27日	4,950		達成	継続	●鹿野町民音楽祭事業補助金第31回鹿野ふるさとミュージカル上演 ●鳥の演劇祭10 平成29年9月			鹿野町総合支所 地域振興課
		○制作場所や展示場所の確保と情報発信	○制作場所や展示場所の提供と人材確保	○身近に文化を感じることが出来る環境作り	●NPO法人鳥の劇場への活動支援 ・公演会場提供 鹿野町総合支所 鹿野往來交流館童里夢 ・制作場所提供 旧鹿野幼稚園 旧鹿野小学校体育館 鹿野地区コミュニティ施設	-	-	達成	継続	●NPO法人鳥の劇場への活動支援 ・活動拠点の整備(旧鹿野小学校体育館の耐震改修・劇場化工事) ・公演会場提供 鹿野町総合支所 鹿野往來交流館童里夢 ・制作場所提供 旧鹿野幼稚園 旧鹿野小学校体育館 鹿野地区コミュニティ施設	70,968	25,767	達成	継続	●NPO法人鳥の劇場への活動支援 ・活動拠点の整備(旧鹿野小学校体育館の耐震改修・劇場化工事) ・公演会場提供 鹿野町総合支所 鹿野往來交流館童里夢 ・制作場所提供 旧鹿野幼稚園 旧鹿野小学校体育館 鹿野地区コミュニティ施設	44,101		達成	継続	●NPO法人鳥の劇場への活動支援 ・公演会場提供 鹿野町総合支所 鹿野往來交流館童里夢 ・制作場所提供 旧鹿野幼稚園 旧鹿野小学校体育館 鹿野地区コミュニティ施設			鹿野町総合支所 地域振興課 (本課:文化交流課)
		○小中学校と連携した取り組みの検討	○小中学校と連携した後継者の育成	○後継者の確保	●亀井踊り保存会がいんしゅう鹿野盆踊り、亀井踊り・亀井太鼓を披露 ・平成26年8月13日	-	-	未達	継続	●亀井踊り保存会がいんしゅう鹿野盆踊り、亀井踊り・亀井太鼓を披露 ・平成27年8月13日	-	-	未達	継続	●平成30年4月開校予定の鹿野地域小中一貫校では9年間をとおした独自カリキュラム「表裏料」の新設検討している。この「表裏料」において伝統芸能である亀井踊りの継承を一つのテーマとして検討中	-	-	未達	継続			鹿野町総合支所 地域振興課・教育委員会 鹿野町分室	
		○新商品開発と後継者育成	○販路拡大、情報発信及び後継者確保	○製品の安定供給と販売量の増加	●菅を使った新商品(鍋敷き)の試作	-	-	達成	継続	●菅交流事業 大阪東成区深江地区との交流事業への参加支援	20	20	達成	継続	●地域との交流 ・鹿野すげを会と深江菅細工保存会(大阪市東成区)との交流。	52		達成	継続	●地域との交流			鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:経済・雇用戦略課)

鹿野「鳥取市新地域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況(H29.1)

項目名	目標 【基本計画・施策】	推進期間			26年度					27年度					28年度					29年度		備考	担当課			
		短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容(予定)	予算額 (千円)					
		～29年度	～31年度	～35年度																						
③交流人口の増加	新たな魅力創出による観光客の誘致 【ビジットとつとりの展開】	○観光客の受け入れ体制の整備及び日本文化体験メニューの創出などによる海外観光客誘致の検討 ・鹿野町ナビマップ(英語版)を作成する	○西いなば地域振興協議会との連携による情報発信	○海外観光客向け観光メニューの継続した開発	●鹿野城跡公園の魅力アップと情報発信 ・3月下旬-4月上旬 桜の開花状況、桜ライトアップHP掲載 ・11月下旬-12月上旬 紅葉だよりHP掲載	-	-	達成	拡大	●鹿野城跡公園の魅力アップと情報発信 ・3月26日-4月8日 桜の開花状況、桜ライトアップHP掲載 ・11月18日-12月1日 お城山紅葉だよりHP掲載 ●鳥取市西いなば地域振興協議会との連携により、広域観光ルート、体験型観光プログラムを検討。西いなば振興協議会と連携により、体験プログラムを検討。11/20、1/15、3/11に西いなば観光振興計画策定委員会を行った。	-	-	達成	継続	●鹿野城跡公園の魅力アップと情報発信 ・3月26日-4月8日 桜の開花状況、桜ライトアップHP掲載 ・11月18日-12月1日 お城山紅葉だよりHP掲載 ●鳥取市西いなば地域振興協議会との連携により、広域観光ルート、体験型観光プログラムを検討。西いなば振興協議会と連携により、体験プログラムを検討。11/20、1/15、3/11に西いなば観光振興計画策定委員会を行った。	-	-	達成	継続	●鹿野城跡公園の魅力アップと情報発信 ・3月下旬-4月上旬 桜の開花状況、桜ライトアップHP掲載 ・9月下旬 ヒガンバナだよりHP掲載 ・11月下旬-12月上旬 お城山紅葉だよりHP掲載 ●西いなば振興協議会との連携により、体験プログラムを検討	-	-	達成	継続	○桜ライトアップ事業の実施主体は鹿野町観光協会(鹿野桜まつり事業による)	鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:観光戦略課)
	宿泊拠点施設の整備 【ビジットとつとりの展開】	○国民宿舎「山紫苑」の整備方針の決定	○方針に基づく施設整備		●国民宿舎「山紫苑」のあり方に関する検討会において施設の整備を検討してきた。 ・中間報告書(H25.9)において、本館の耐震工事について費用効果分析を実施すべきと提言されたが、平成26年度中に費用効果分析を行っていない。 ・施設整備に着手する前に、体制整備を行う方針(支配人配置による組織、給与体系等の再構築1年目)。 ・整備方針は決定されていない。	-	-	未達	継続	●国民宿舎「山紫苑」のあり方に関する検討会の中間報告書(H25.9)において、本館の耐震工事について費用効果分析を実施すべきと提言されたが、それ以降に費用効果分析及び体制整備、整備方針の検討は行われていない。	-	-	未達	継続	●国民宿舎「山紫苑」のあり方に関する検討会の継続実施。	-	-	未達	継続	●国民宿舎「山紫苑」のあり方に関する検討会の継続実施。	-	-	未達	継続		鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:観光戦略課)
	着地型観光の推進 【ビジットとつとりの展開】	○各種体験メニューの調査・研究	○受け入れ体制の確立と西いなば地域振興協議会との連携による情報発信	○体験メニューの拡充	未実施	-	-	達成	継続	●いんしゅう鹿野まちづくり協議会が中心となり、観光農園整備に向けた「植樹ツアー」を試験実施 ●(再掲)西いなば振興協議会との連携により、体験プログラムを検討 11/20、1/15、3/11に西いなば観光振興計画策定委員会を行った。	-	-	達成	継続	●「鳥取西いなばフットバスの集い」開催支援(11/5～11/6開催) 河内コース19名 殿コース17名 ●「白兔-鹿野ロングトレイル」開催支援(12/3) 参加者130名 ●いんしゅう鹿野まちづくり協議会による観光農園「果樹の里」の整備 ●(再掲)鳥取市西いなば地域振興協議会との連携により、広域観光ルート、体験型観光プログラムを検討。西いなば観光振興計画策定委員会を4/11、6/17、7/26に行っており、報告書の作成まで進捗した。	-	-	達成	継続	●いんしゅう鹿野まちづくり協議会による観光農園「果樹の里」の整備にあわせて着地型観光の推進。 ●西いなば振興協議会と連携した体験プログラム商品化の推進。	-	-	達成	継続	○「鳥取西いなばフットバスの集い」は鳥取市西商工会主催(財源は商工会と鹿野往来交流館) ○「白兔-鹿野ロングトレイル」は白兔鹿野ウォーク実行委員会主催(財源は鹿野往来交流館)	鹿野町総合支所 産業建設課 (本課:観光戦略課)
④移住・定住の促進	空き家の有効利用 【移住・定住の促進】	○賃貸借対象の空き家改修制度の調査・研究	○空き家の確保と定住促進	○空き家の確保と定住促進	●移住定住空き家運営業務委託(NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会) ・空き家所有者との協議:22件 ・空き家片づけ:8件 ・移住相談:42件 ・移住者数:12家族21名	1,000	1,000	達成	継続	●移住定住空き家運営業務委託(NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会) ・空き家所有者との協議:20件 ・空き家片づけ:4件 ・移住相談:31件 ・移住者数:8家族15名	1,000	1,000	達成	継続	●移住定住空き家運営業務委託(NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会) ・空き家所有者との協議:6件 ・空き家片づけ:3件 ・移住相談:20件 ・移住者数:6家族9名	1,000	-	達成	継続	●移住定住空き家運営業務委託(NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会)	-	-	達成	継続		鹿野町総合支所 地域振興課 (本課:地域振興局地域振興課)
	企業誘致による若者の移住定住者の増加 【工業の振興】	○企業誘致	○企業誘致と情報環境整備の検討	○企業誘致	未実施	-	-	未達	未実施	未実施	-	-	未達	継続	●西地域工業団地の整備に向けて検討中	-	-	未達	継続	●西地域工業団地の整備に向けて検討中	-	-	未達	継続		鹿野町総合支所 地域振興課 (本課:企業立地・支援課)
	公共交通空白地の解消 【公共交通の確保】	○オンデマンド交通の運行事業検討	○オンデマンド交通の試行	○オンデマンド交通の運行	未実施	-	-	未達	継続	未実施	-	-	未達	継続	●平成28年12月から気高循環バス「室木河内線」の鹿野・河内間においてオンデマンド運行を開始 ●平成29年4月から法楽寺、二ツ家、鬼入道方面への気高循環バス運行に向けて調整	-	-	達成	継続	●平成29年4月から法楽寺、二ツ家、鬼入道方面への気高循環バス運行開始	-	-	達成	継続		鹿野町総合支所 地域振興課 (本課:交通政策課)
⑤教育環境の充実	【教育の充実】	方針決定を受け、地域と一体となった教育環境の整備方法の検討			●「鹿野地域の教育を考える会」発足(H26.41) 将来の学校の在り方についてアンケート実施及び意見集約と方針決定	-	-	達成	継続	●「鹿野地域の教育を考える会」が「鹿野地域の学校の在り方」について要望書を市長及び教育長に提出 ○要望主旨 ・小中一貫校の設置 ・コミュニティスクールとする ・表賀科(あらわしか)など地域独自の教科の導入	-	-	達成	継続	●「しかの学校応援団」発足(H28.4.28) 環境整備活動等実施 ●「鹿野地域小中一貫校推進委員会」設置(H28.6.21) ・平成30年4月小中一貫校開校に向けて協議・検討 ・検討内容等:教育ビジョン、学校経営ビジョン、ブロッサム(5.4制)、新設教科「表賀科(あらわしか)」、校名募集、広報等	-	-	達成	継続	●しかの学校応援団 環境整備活動等実施 ●「鹿野地域小中一貫校推進委員会」 ・平成30年4月小中一貫校開校に向けて協議・検討 ・検討内容等:新設教科「表賀科(あらわしか)」、校歌歌詞募集、校章デザイン募集、広報、コミュニティスクール等	-	-	達成	継続		鹿野町総合支所 教育委員会鹿野町分室 (本課:教育総務課 校区審議会)