

河原町総合支所増築・改修工事について

1. 事業概要

- ①第2庁舎耐震改修（Ⅰ期）工事（H2年築、RC造3階建、1,368㎡）
- ・耐震補強 RC耐震壁1構面
 - ・防災対策機能の整備（耐震安全性Ⅱ・A・甲、発電機等72時間対応）
 - ・内・外装改修工事
- ②第2庁舎増築（Ⅰ期）工事（S造平屋建一部3階、210㎡）
- ・執務室（3課を1階ワンフロアへ）、相談室、玄関ホール設置
 - ・EV設置
- ③本庁舎解体（Ⅱ期）工事（S43年築、RC造3階建、2,008㎡）
- ・一部S58年築（RC部分）は、倉庫に改修。
 - ・外構（Ⅲ期）工事（駐車場整備）

2. 工事概要

- ・第2庁舎の玄関、植栽付近（関係する配管配線も含む）を撤去
- ・玄関ホール及び執務室を増築、内部改修により耐震壁を1階車庫内に設置
- ・執務室等の整備

3. 事業工程

- ・平成30年12月28日～平成31年10月21日
第Ⅰ期工事：第2庁舎耐震改修、増築等
- ・平成31年12月～平成32年4月
第Ⅱ期工事：現本庁舎解体工事
- ・平成32年5月～平成32年7月
第Ⅲ期工事：外構工事

4. 工事区分・施工業者・工事費

- ・増築（建築）工事 : (株) ヤマタホーム 113,184,000円
- ・増築・改修（電気）工事 : (有) ケイディエス 78,624,000円
- ・増築・改修（機械）工事 : サンユウ技研工業（株） 82,080,000円
- ・増築（昇降機）工事 : 2月中旬入札予定
- ・改修（建築）工事 : 2月中旬入札予定
- ・増築・改修工事監理業務 : 2月中旬入札予定

