

## 令和2年度当初予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
射撃場管理運営費	農政企画課

[単位:千円]

限度額	期間	財源内訳				
		国	県	起債	その他	一般財源
157,691	令和3年度					157,691

### 【事業の目的】

鳥取クレ射撃場下流部のため池(切立池)の汚泥には、平成28年度の再整備前からの散弾銃の鉛弾による、環境基準値を超える鉛成分が検出されている。周辺の生活環境等への影響を防止するため、汚泥除去を行う。

### 【事業の内容】

鳥取クレ射撃場下流部のため池(切立池)の鉛汚染汚泥除去、処分  
 ○浚渫量 884m<sup>3</sup>

### 【これまでの関連する取組み】

昭和58年に整備された鳥取クレ射撃場は、鉛汚染の問題もあり、平成20年には一旦休止となっていた。以前から周辺の水質検査を実施し、生活圏での環境基準値を超えることはないものの、平成28年度の再整備の際、環境への影響を危惧し、鉛弾の飛散防止と、周辺の汚染土壌を除去するよう、地元集落からも要請を受けている。

### 【今後の取組み】

出水期の工事は、下流への汚染土壌の流出が懸念され、また、工事区域は射撃場の危険区域内であるため、出水期及び射撃場の特に利用が多い9月、10月の工事は行わない。そのため、債務負担行為により、工期を2年間で設定し、工事の連続性の確保と、迅速な汚染土壌撤去を図る。

予定されるスケジュールは次のとおり。

- 1) 令和2年11月: 工事着手
- 2) 令和2年11月～令和3年3月: 排水溝設置等、仮設工
- 3) 令和3年3月～令和3年6月: 浚渫工
- 4) 令和3年5月～令和3年8月: 搬出、処分