

鳥取市地域福祉推進計画 進行管理(2020年度)(案)

| 重点取組 時期 | 地域における福祉活動の推進・支援 | 福祉学習の推進と担い手づくり | 包括的支援体制の構築 |
|---------------------------|---|--|---|
| R2(2020) 4月 ～ 6月 | 1 コミュニティ・ソーシャル・ワーカーの配置 2 各地区の地域福祉活動の詳細調査 3 ふれあい・いきいきサロンの見直しに向けた意見交換 | 1 年代に応じた学習プログラムのロードマップに関する関係機関との協議 | 1 中央人権福祉センターの相談支援体制の強化 2 コミュニティ・ソーシャル・ワーカーの配置 3 コミュニティ・ソーシャル・ワーカーと地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)との業務の在り方の整理、検討 4 支援会議の試行 5 相談窓口ネットワークの立ち上げ |
| 7月 ～ 9月 | 各地区の状況、包括的支援体制の構築の取組及び市の地域組織のあり方検討を踏まえたコーディネーターの役割の再検討 | 年代に応じた学習プログラムのロードマップの作成 | 支援会議の本施行 |
| 10月 ～ 12月 | 作成委員会への報告・意見聴取 R2年度の事業の実施状況 計画の中間見直しの方向性 | 作成委員会への報告・意見聴取 R2年度の事業の実施状況 計画の中間見直しの方向性 | 作成委員会への報告・意見聴取 R2年度の事業の実施状況 計画の中間見直しの方向性 |
| R3(2021) 1月 ～ 3月 | | | |
| 4月 ～ | 作成委員会への報告・意見聴取 R3年度の事業 計画の中間見直し着手 | 作成委員会への報告・意見聴取 R3年度の事業 計画の中間見直し着手 | 作成委員会への報告・意見聴取 R3年度の事業 計画の中間見直し着手 |