

教育大綱・教育振興基本計画の策定スケジュール(案)

【資料①】

令和元年11月 作成

		作業内容	関係する会議	第11次総合計画策定スケジュール
令和元年度	6月	計画目標値の実績確認		
	7月	基礎データの収集・分析		市民の意見、本市の特性など基礎データの収集・分析
	8月	↓		↓
	9月	↓		↓
	10月	↓		↓
	11月	次期計画策定に向けた 主要事業について	第1回総合教育会議	↓
	12月	↓		↓
	1月	教育大綱・基本計画 骨子案 の着手		↓
	2月	↓		骨子案 (基本構想、基本計画、総合戦略)の作成
	3月	定例教育委員会で 骨子案 の作成	3月定例教育委員会	↓
令和2年度	4月	教育大綱・基本計画 骨子案 の審議	第1回外部委員会(※)	↓
	5月	教育大綱・基本計画 骨子案 の審議	第1回総合教育会議	総合企画委員会で 骨子案 の審議
	6月	市議会文教経済委員会へ報告	6月定例市議会	↓
	7月	教育大綱・基本計画 素案 の着手		素案 (基本構想、基本計画、総合戦略)の作成
		定例教育委員会で 素案 の作成	7月定例教育委員会	
	8月	教育大綱・基本計画 素案 の審議	第2回外部委員会	↓
	9月	教育大綱・基本計画 素案 の審議	第2回総合教育会議	総合企画委員会、地域振興会議、議会で 素案 の審議及び
		市議会文教経済委員会へ報告	9月定例市議会	
	10月	市民政策コメントの実施		市民政策コメントの実施
	11月	原案 (教育大綱、基本計画)の着手		原案 (基本構想、基本計画、総合戦略)の作成
	12月	定例教育委員会で 原案 の作成	12月定例教育委員会	
	1月	原案 (教育大綱、基本計画)の審議	第3回総合教育会議	前期実施計画の作成
	2月	市議会文教経済委員会へ報告	2月定例市議会	議会へ基本構想の上程
	3月	教育大綱・基本計画の策定	3月定例教育委員会	
令和3年度	4月	新 教育大綱・教育基本計画スタート		第11次総合計画、第2期創生総合戦略スタート
	5月			
	6月			
	7月			

※外部委員会

学校・保護者・地域・文化財・スポーツ関係の代表者等で構成する委員