

令和2年度2月補正予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
河原町国英地区活性化施設(仮称)整備事業費	生涯学習・スポーツ課

[単位:千円]

区分	限度額	期間	財源内訳				
			国	県	起債	その他	一般財源
補正前	168,909	令和3年度			168,900		9
補正後	214,591	令和3年度			214,500		91

[事業の目的]

河原町国英地区は、地区内に体育館を有しておらず、地区球技大会や高齢者スポーツ大会などを千代川左岸側の総合体育館等で実施しているため、屋内運動場や防災備蓄倉庫を兼ね備えたコミュニティ施設を整備することにより、参加者の増加が期待できる。

また、現在の指定緊急避難場所は国英地区公民館だが、大規模災害となると地区公民館だけでは収容しきれなくなり、千代川左岸の体育館等に避難せざるを得なくなる。そのため、地区公民館と当施設を併設することで、より安心して安全な避難場所としての効果が発揮できる。併せて屋内運動場を活用して地区内の進出企業等との交流を進めることにより、これまで以上に地区の活性化が図られる。

[事業の内容]

【施設の概要】(鉄骨造 平屋建(約800㎡))

・屋内運動場、防災備蓄倉庫、多目的交流室、和室

【工事費の内訳】

・令和2年度分 216,090千円 ⇒ 127,630千円 (実績)
 ・令和3年度分 161,754千円 ⇒ 207,436千円 (45,682千円増)

【工事監理費の内訳】

・令和2年度分 7,154千円 ⇒ 4,648千円 (実績)
 ・令和3年度分 7,155千円 ⇒ 7,155千円 (増減なし)

[これまでの関連する取組み]

- ・平成28年6月 国英地区より要望書提出
- ・平成29年3月 国英地区活性化施設(仮称)検討協議会を設立
 構成: 国英地区部落長会、まちづくり協議会、公民館、河原町総合支所
 市民生活部地域振興課
- ・平成30年度 基本設計
- ・令和元年度 実施設計
- ・令和2年度 建設工事着工
 ※令和2年度より工事に着手しているが、建築工事について、工程の見直しにより出来高が4割程度となることから、令和2年度に予定していた出来高を令和3年度予算へ計上する。

[今後の取組み]

- ・建設工事完了(令和3年9月)
- ・供用開始予定(令和3年9月)
- ・その他、供用開始後における管理等について地区等と協議(随時)