

策定スケジュール（案）

策定スケジュール（案）

	R 7年度								R 8年度			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
都市構造上の課題及び都市づくりの基本方針	■											
都市機能誘導区域及び居住誘導区域（拠点エリア）	■	■	■	■	■	■						
誘導区域・施設及び誘導施策						■	■	■	■	■		
防災指針									■	■	■	
計画書作成											■	■
検討委員会	第1回	第2回		第3回					第4回	第5回	第6回	
都市計画審議会							■				パブコメ	■

○検討委員会での議事内容

- 第1回（R7.8.25）
- 立地適正化計画とは
 - 都市構造上の現状と課題
 - 都市づくりの基本方針
- 第2回（R7.10～11頃）
- 居住誘導区域、都市機能誘導区域の拠点エリア（定量的評価によるベース案）
- 第3回（R8.1頃）
- 居住誘導区域、都市機能誘導区域の拠点エリア修正案
 - 防災指針（災害リスクの分析）

- 第4回（R8.8頃）
- 居住誘導区域の設定
 - 都市機能誘導区域・誘導施設の設定
 - 誘導施策の設定
 - 防災指針の作成
- （リスク分析と課題、防災まちづくりの将来像、取組方針）
- 第5回（R8.10～11頃）
- 鳥取市立地適正化計画（素案）
 - 防災指針（素案）
- 第6回（R9.1～2頃）
- 鳥取市立地適正化計画（最終案）
 - ※ 防災指針含む