

令和8年度当初予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
学校給食センター整備費(北部学校給食センター建築工事)	学校保健給食課

[単位:千円]

限度額	期間	財源内訳				
		国	県	起債	その他	一般財源
306,192	令和8年度～9年度			306,100		92

【事業の目的】

「第一期学校給食センター整備計画」に基づき、老朽化の最も顕著である第一、湖東学校給食センターを統合し、受配校エリアを網羅する約7,000食規模の（仮称）鳥取市北部学校給食センターの整備を進め、安心安全な学校給食を維持していく。

【事業の内容】

（仮称）鳥取市北部学校給食センター新築工事（給排水）
事業期間：令和8年2月～令和9年11月（21か月）

建築工事及び電気工事と施工調整が必要な給排水工事に付随した厨房機器の設置について、令和7年度発注予定であったが、入札が遅れたことで施工調整を令和8年度以降に実施するもの。

【これまでの関連する取組】

令和7年10月～12月 公告による事業者募集
令和7年12月 公募型指名競争入札実施：（仮称）北部学校給食センター新築工事（給排水）
令和7年12月 落札者と仮契約の締結
令和8年1月 本契約議決

【今後の取組】

2月議会で債務負担行為議決を得た後のスケジュールは、下記のとおり。

令和8年4月 施工調整（建築・電気・給排水）
令和9年11月 学校給食センター新築工事完成
令和10年3月 開業準備（小・中・義務教育学校等の春季休業期間中）
令和10年4月 開設、運用開始