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現本庁舎等跡地活用方策の検討について 

 

１ 利活用までの手順 

利活用の検討 解  体 

 ①市民の合意形成を図るうえでの進め

方の検討・決定 
 ①解体の決定 

 ②市民アンケート等の実施・分析  ②予算化 

 ③民間、有識者等からの意見聴取  ③解体の設計 

 ④利活用方法の決定  ④解体 

 

２ 利活用までのスケジュールについて 

解

体 

①解体の決定 鳥取市としての方針決定 
 

②予算化 議会との協議・検討 
 

③解体の設計 ８ヶ月程度必要 
 

④解体 
工損調査を含め２０ヶ月程度

必要 

 

利

活

用

の

検

討 

①市民の合意形成を

図るうえでの進め

方の検討・決定 

本有識者会議  

②市民アンケート等

の実施・分析 
有識者会議の決定による手法 

 

③民間、有識者等から

の意見聴取 

市民や民間・有識者等との意

見交換・議論 

 

④利活用方法の決定 

十分な時間をかけて様々な意

見を伺い、それを共有し、議論

し、熟成していくことが必要 

 

 

資料２ 

２０ヶ月程度 

８ヶ月程度 

 


