

気高「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況

項目名	目標 【基本計画・施策】	推進期間			26年度				27年度				28年度				29年度		備考	担当課							
		短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)										
		～29年度	～31年度	～35年度														28年度			29年度						
①交流のまちづくり	にぎわい創出と地域経済の活性化、交流人口の拡大 【ビジョンとつとりの展開】	○気高「道の駅」建設 ○基本構想、基本計画に基づく事業実施			整備基本構想、基本計画の策定	9,000	8,986	達成	継続	・4/15～5/15 市民政策コメントを実施 ・4/27、4/30、5/11に西地域で市民説明会を開催	0	0	達成	継続	基本設計策定、用地購入整備推進委員会3回(6.8.10月) 整備推進ワーキンググループ2回(7.9月)	218,629		達成	継続	建築実施設計、造成工事、上下水道工事	347,509	都市企画課					
		○街づくり会社(仮称)の設立 ○街づくり会社の設立出資者募集	○道の駅管理運営		街づくり会社設立に向けた体制づくり	2,403	851	達成	継続	街づくり会社設立に向けた体制づくり	3,029	3,029	達成	継続	街づくり会社設立に向けた体制づくり 4月～9月 6回発起人会を開催	3,171	3,171	達成	継続	街づくり会社設立に向けた体制づくり	2,177	気高町総合支所					
	山陰道鳥取西道路開通に伴うインターチェンジ接続道路の整備 【生活基盤の充実】	○関係機関との協議	○整備計画・方針等に基づき事業推進							市道浜村乙亥正線道路改良工事電柱移転等、3工区(排水構造物、下層路盤)整備中	18,000	16,825	達成	継続	気高道の駅(仮称)整備に合わせて調整(市道浜村乙亥正線道路改良工事)	0	0	未達	継続	気高道の駅(仮称)整備に合わせて調整(市道浜村乙亥正線道路改良工事)	0	道路課 鳥取西工事事務所					
	世界ジオパークエリア拡大に伴うガイドの育成 【ビジョンとつとりの展開】	○ジオ関連ガイドの養成、活動支援								鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知をばかり、ヤサホーガイドの会(気高町観光ガイドの会)において新たに4名のガイドが誕生。	0	0	達成	継続	鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底	0	0	達成	継続	鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底	0	気高町総合支所					
②新しい風のまちづくり	年間を通して集客できるストーリー性をもったイベントを戦略的に実施する 【文化芸術の振興】 【ビジョンとつとりの展開】	○地元芸術のまちづくり団体との協働による浜村温泉映画祭の開催及び体制づくり	○映画ロケ誘致やアートインレジデンス(滞在創作活動)を希望する芸術家等の人材誘致の推進	○芸術のまちづくりの推進		1,118	644	達成	継続	・気高地域をロケ地として撮影された短編映画「幻の漁火」の上映会を開催 ・2/7 浜村温泉映画祭の開催 ・8月、11月「幻の漁火」ロケ支援	653	683	達成	継続	・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援 ・シンポジウム開催(7/14)	650	693	達成	継続	・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	500	気高町総合支所					
		○イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	○イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	○イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	貝がら節祭り、気多の市、ときめきまつり	5,147	5,147	達成	継続	・7/25 第14回気多の市開催 ・8/7～8/8 貝がら節祭り開催 ・10/31～11/1 ときめきまつり開催	5,124	5,818	達成	継続	5/1 5第15回気多の市開催 貝がら節祭り開催(8/5.6)ときめきまつりの開催(10/29.30)	5,124	5,744	達成	継続	第16回気多の市開催 貝がら節祭り開催 ときめきまつりの開催	5,124	気高町総合支所					
	多極型コンパクトシティの実現 【生活基盤の充実】	○気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進	○気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進			3,435	3,059	達成	継続	・気高地区地域生活拠点再生整備計画の策定 ・3/13 気高地区地域生活拠点再生整備計画(委員会提案)を市長に提出(平成28年度から事業化予定)	0	0	未達	継続	浜村駅前広場整備事業 測量設計、実施設計業務	3,000	2,977	達成	継続	浜村駅前広場整備事業 街路灯整備事業	57,548	都市企画課					
③地域産業のまちづくり	儲かる経営、後継者の確保 【農林水産業の振興】	有機農業・生姜・白ネギ・はま茶栽培農家・グループ等との意見交換会開催	特産品のブランド化・しょうが、白ネギ等の生産拡大					達成	継続	日光・瑞穂生姜生産団体へのアンケート実施												気高町総合支所					
		○農産物販売拠点(道の駅を拠点として)販売ルートの開拓を図る ○集落営農組織化を図る			道の駅建設に伴う各種調査実施				未達	継続	27年7月下旬元・夏ヶ谷の集落営農法人化説明会開催				未達	継続	道の駅建設に伴う各種調査実施 集落営農、人・農地プラン、中間管理事業説明会開催。					未達	継続	集落営農、人・農地プラン、中間管理事業説明会開催		気高町総合支所	
	生産者・加工グループ等との意見交換会開催	農産物加工施設を中心として、特産品の加工開発・販売を進める		農産物加工施設を利用した特産品開発を検討中				未達	継続	農産物加工施設を利用した特産品開発を検討中				未達	継続	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討					未達	継続	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討		気高町総合支所		
④教育のまちづくり	企業誘致の推進 【工業の振興】	○用地の検討	○用地確保・整備、企業誘致の推進	○企業誘致の推進						町内の立地可能場所の情報提供を企業立地支援課に随時行っている。「道の駅」建設に併せてホームセンター他2～3件の立地の計画がある。					候補地検討委員会(庁内)の開催2回(7.8月) 町内の立地可能場所について企業立地支援課へ随時情報提供									候補地検討委員会(庁内)の開催 町内の立地可能場所について企業立地支援課へ随時情報提供		企業立地・支援課	
	特産品を活かしたまちづくり 【農林水産業の振興】	○「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充			しょうがぼかぼかフェスタ2015	400	874	達成	継続	・11/1 日光新生姜祭り開催 ・2/7 しょうがぼかぼかフェスタ2016開催	865	835	達成	継続	日光新生姜祭り(10/30) しょうがぼかぼかフェスタ2017	868	979	達成	継続	日光新生姜祭り しょうがぼかぼかフェスタ2018	868	気高町総合支所					
④教育のまちづくり	小学校のあり方の方向性 【教育の充実】	○自治会、まちづくり協議会、PTAなど関係者による検討組織の立ち上げに向けた準備会の開催 ○考える会の開催	○地区ごとに学校の在り方について検討し、結論の出た校区より方向性を決定		準備会・考える会の開催									未達	継続	逢坂地区において、「逢坂の教育を考える会」が逢坂地区住民対象の説明会を4回実施。アンケートによる意向調査を実施予定。その他の地域においても小学校のあり方を検討する会の設立を検討していく。								逢坂小学校のあり方の方向性を決定予定。 瑞穂小学校のあり方検討会を設立予定。		校区審議室 気高町総合支所	
	鳥取市版コミュニティ・スクールの試験導入	○学校、保護者、地域住民、関係団体による試験導入に向けた検討	○試験導入	○効果の検証						H27年4月の「逢坂の教育を考える会」において、コミュニティ・スクールの概要等を説明。今後さらに検討を重ねていく予定。				未達	継続	浜村小学校において、鳥取市版コミュニティ・スクールを設置。								達成	継続	浜村小学校以外の学校でも導入に向けた検討を行う。	

気高「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況

項目名	目標 【基本計画・施策】	推進期間			26年度					27年度					28年度					29年度		備考	担当課			
		短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)					
		～29年度	～31年度	～35年度																						
⑤安心・安全のまちづくり	地区、集落単位の防災マップ作り 【地域防災力の充実】	○各地区防災マップ作成支援	○集落防災マップ作成支援	○防災マップを利用した避難訓練						気高町地域福祉推進協議会が支援し、集落単位の防災福祉マップを作成。1集落を除きマップが完成し、現在、平成27年度分の更新に各集落で取り組んでいる。				達成	継続	各集落において、マップの更新をする				達成	継続	各集落において、マップの更新をする				気高町総合支所
		○要援護者救助避難訓練	○地区消防団と自主防災会との合同訓練	○防災マップを利用した避難訓練						自主防災会単位での避難訓練において、避難行動要援護者の救助訓練が実施できないか検討している。				未達	継続	地区・自主防災会単位での避難訓練において、避難行動要援護者の救助訓練が実施できないか検討している。				未達	継続	地区・自主防災会単位での避難訓練において、避難行動要援護者の救助訓練が実施できないか検討している。				気高町総合支所
		○避難行動要支援者支援制度の普及を推進し、加入促進を図る								鳥取市自治連合会、鳥取市民生委員・児童委員協議会に対象者名簿を配布して、加入促進のお願いをしている。				達成	継続	28年度も引き続き制度の普及促進をお願いする。				達成	継続	28年度も引き続き制度の普及促進をお願いする。				障がい福祉課
	総合支所の整備 【地域防災力の充実】	○整備方針の決定	○整備方針に基づく事業推進						4月 地域振興会議にて総合支所整備について説明 5月 地域振興会議において既存建物の活用について協議 7月 地域振興会議において全総合支所の状況を報告				未達	継続	4月 地域振興会議において総合支所等基礎調査業務結果について報告 5月、7月、8月 地域振興会議において整備推進について協議 年内に整備方針を決定				達成	継続	地域振興会議において総合支所整備推進について報告	334,800		気高町総合支所		