

# 資料3

## 気高町総合支所「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況(長期R2~R5)

項目名	番号	事業概要	目標 【基本計画・施策】	推進期間			R元年度				R2年度				R3年度		中期(～R元年度)における総括		担当課 (支所・本課)			
				短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)		成果(何をどれだけ)	次年度以降への課題・方向性	
				～H29年度	～R元年度	～R5年度																
①交流のまちづくり	1	道の駅「気楽里」建設	にぎわい創出と地域経済の活性化、交流人口の拡大	・気高「道の駅」建設 ・基本構想、基本計画に基づく事業実施			外構工事(前年度繰越)	317,130	253,683	A達成	5.休止、廃止、終了							2019.8.30道の駅「西いなば気楽里」オープン	都市企画課			
	2	鳥取西いなばまちづくり会社設立支援	【商業・サービス業の振興】	・街づくり会社(仮称)の設立 ・街づくり会社の設立 ・出資者募集	・道の駅管理運営 ・道の駅との連携により販路拡大、新商品の開発			・観光パンフレット作成 ・道の駅「気楽里」への情報提供			A達成	5.休止、廃止、終了						・2017.4.5「鳥取西いなばまちづくり株式会社」設立 ・山陰道鳥取西道路開通記念事業支援	気高町総合支所			
	3	市道浜村乙亥正線道路改良工事	山陰道鳥取西道路開通に伴うインターチェンジ接続道路の整備 【生活基盤の充実】	関係機関との協議	整備事業・方針等に基づき事業推進	完了		市道浜村乙亥正線道路改良工事(L=680.92m、W=4.0m(5.0m) 上層路盤、養層等	40,000	15,979	C未達	2.改善継続	(繰越) 市道浜村乙亥正線道路改良工事(L=700m、W=4.0m(5.0m) 上層路盤、養層等	23,191	23,191	A達成	5.休止、廃止、終了	市道浜村乙亥正線道路改良工事	・市道浜村乙亥正線道路改良工事 ・交通安全対策	道路課 鳥取西工事事務所		
	4	SNSを活用した戦略的情報発信	SNSを活用し、地域の魅力を発信する 【シティーセールスの推進】															気高支所SNSアカウント作成・運用				
	5	超高速ブロードバンド環境の整備	電話番号84局の光回線整備															町内全域超高速通信網整備				
	6	ジオパークガイド養成、活動支援	世界ジオパークエリア拡大に伴うガイドの育成	ジオ関連ガイドの養成、活動支援				鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底と情報提供。 鳥取市観光コンベンション協会主催のGバスツアーなどのガイドを行った。			A達成	3.現状維持	鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底と情報提供。					鳥取市主催のガイド養成講座への参加について周知徹底と情報提供。	ジオ関連ガイドの養成、活動支援	気高町総合支所		
	7	ジオパークを活用したイベント	世界ジオパークエリア拡大に伴う既存イベントの充実、近隣3町連携のイベントの開催 【魅力ある中山間地域の振興】	・既存イベントの整理 ・「2015全国フットバスの集いin鳥取西いなば」開催支援 ・近隣3町連携のイベントの開催支援	ジオパーク資源を活用したイベント企画	ジオパーク資源を生かした企画実施			・各地域の資源の掘り出し ・案内パンフレット作成 ・西道路開通前見学会支援			A達成	2.改善継続	近隣3町のイベントの連携・企画			近隣3町のイベントの連携・企画	・「2015全国フットバスの集いin鳥取西いなば」開催支援 ・近隣3町連携のイベントの開催支援	ジオパーク資源を活用したイベント企画	気高町総合支所		
②新しい風のまちづくり	8	気高地域をロケ地にした映画撮影と上映会の支援	年間を通して集客できるストーリー性をもったイベントを戦略的に実施する	地元芸術のまちづくり団体との協働による浜村温泉映画祭の開催及び体制づくり	・芸術のまちづくりの推進 ・伝統文化の保存・継承			・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	1,000	1,000	A達成	2.改善継続	・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援			・気高地域をロケ地として撮影された短編映画の上映会を開催 ・浜村温泉映画祭の開催 ・ロケ支援	芸術家と住民との協働活動の取組支援継続	気高町総合支所				
	9	貝から節祭、気多の市、ときめき祭りのイベント支援	【文化芸術の振興】 【魅力ある中山間地域の振興】	イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催	イベント関係者連絡会の開催及び効果的なイベントの開催		第18回気多の市開催 貝から節祭り開催 ときめきまつりの開催	5,271	5,189	A達成	2.改善継続	気多の市開催 貝から節祭り開催 ときめきまつりの開催			気多の市開催 貝から節祭り開催 ときめきまつりの開催	貝から節祭り、気多の市、ときめきまつりの開催	・住民主動によるイベントの実施 ・積極的な若者の参画 ・事業のスクラップ・アンド・ビルド	気高町総合支所			
	10	・JR浜村駅前バス待合所整備 ・浜村駅前トイレ整備	多様型コンパクトシティの実現 【生活基盤の充実】	気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進	気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進	気高地区地域生活拠点再生整備計画に基づく事業推進		浜村駅前トイレ建築 勝見浜村線拡幅測量設計	28,500	33,292	A達成	1.拡充	気高地区サイクルロード案内標識設置(案内標識 N=3基、施設案内板 N=1基) 市道浜村勝見線道路改良工事(L=320m、W=4.0m)	51,393	0	C未達	2.改善継続 2.改善継続	気高地区サイクルロード案内標識設置(案内標識 N=3基、施設案内板 N=1基) 市道浜村勝見線道路改良工事(L=320m、W=4.0m)	4,185 24,525	・JR浜村駅前バス待合所設計・整備 ・JR浜村駅前トイレ改修設計・整備	気高地区地域生活拠点施設再生整備計画に基づく事業推進	都市企画課 鳥取西地域工事事務所
	11	地域で活躍する人材の育成・支援	とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者促進 【協働のまちづくりの推進】															とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者を令和2年度比2割増加				
	12	小さな拠点づくり	「小さな拠点」の機能形成と地域運営組織の体制強化支援 【魅力ある中山間地域の振興】															とっとりふるさとリーダーアカデミーへの参加者を令和2年度比2割増加				
13	気高特産物生産の拡大		有機農業・生薬・白ネギ・はま菜栽培農家グループ等との意見交換会開催	特産品のブランド化・生薬・白ネギ等の生産拡大	特産品のブランド化・生薬・白ネギ等の生産拡大		気高町農業者の農産物マップのポスター・パンフレットを作成し、「道の駅西いなば気楽里」へポスターの掲示とパンフレットを設置することにより、情報提供とPRを行った。	50	50	C未達	1.拡充	気高町農業者の農産物マップのポスター・パンフレットを作成し、「道の駅西いなば気楽里」へポスターの掲示とパンフレットを設置することにより、情報提供とPRを行った。	50	50	A達成	2.改善継続	「道の駅西いなば気楽里」等への出荷を通して、販売、PRを行いながら、地域ブランド化と生産の拡大につなげる。	気高町農業者の農産物マップのポスター・パンフレットを作成し、「道の駅西いなば気楽里」へポスターの掲示とパンフレットを設置することにより、情報提供とPRを行った。	特産品のブランド化・生産拡大	気高町総合支所		
	14	農業経営支援	個々の経営、後継者の確保 【農林水産業の振興】	・農産物販売拠点(道の駅を拠点として)販売ルートの開拓を図る ・集落営農組織化を図る	・農産物販売拠点(道の駅を拠点として)販売ルートの開拓を図る ・集落営農組織化を図る		集落営農、人、農地プラン、中間管理事業の推進に向けた検討。			C未達	2.改善継続	「道の駅西いなば気楽里」への出荷を通しての販売と、集落営農、人、農地プラン、中間管理事業等説明会、相談会開催。					集落営農、人、農地プラン、中間管理事業の推進に向けた検討。	農地と農業経営の維持	気高町総合支所			

気高町総合支所

気高町総合支所「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況(長期R2~R5)

項目名	番号	事業概要	目標 【基本計画・施策】	推進期間			R元年度				R2年度				R3年度		中期(~R元年度)における総括		担当課 (支所・本課)							
				短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)		成果(何をどれだけ)	次年度以降への課題・方向性					
				~H29年度	~R元年度	~R5年度																R2年度	R3年度			
③地域産業のまちづくり	15	農産物加工施設の活用		生産者・加工グループ等との意見交換会開催	農産物加工施設を中心として、特産品の加工開発・販売を進める	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討を進めながら、「道の駅西いなば気楽里」等への出荷を通して、販売・PRを行いながら、特産品開発の検討、地域ブランド化につなげる。				C未達	1.拡充	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討を進めながら、「道の駅西いなば気楽里」等への出荷を通して、販売・PRを行った。				C未達	2.改善継続	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討を進めながら、「道の駅西いなば気楽里」等への出荷を通して、販売・PRを行いながら、特産品開発の検討、地域ブランド化につなげる。			農産物加工施設を利用した加工品(トマトケチャップ)を販売。	農産物加工施設を利用した特産品開発の検討	気高町総合支所			
	16	企業誘致	企業誘致の推進【工業の振興】	用地の検討	用地確保・整備、企業誘致の推進	企業誘致の推進	南地域工業団地企業進出状況を見ながら企業立地支援課と検討				B概ね達成	2.改善継続	南地域工業団地企業進出状況を見ながら企業立地・支援課と検討				C未達	2.改善継続	南地域工業団地企業進出状況を見ながら企業立地・支援課と検討			企業誘致に関する情報収集と検討	企業誘致の推進、用地確保・整備	企業立地・支援課		
	17	特産物のPR	特産品を活かしたまちづくり【農林水産業の振興】	「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充			日光新生姜祭り(11/3) しょうがぼかぼかフェスタ	812	286	A達成	2.改善継続	・日光新生姜祭り ・しょうがぼかぼかフェスタ	930						・日光新生姜祭り ・しょうがぼかぼかフェスタ			日光新生姜祭り、しょうがぼかぼかフェスタの開催	「しょうが」「塩さば」を活用したイベントの定期的な開催、イベントの拡充	気高町総合支所		
	18	空き家の活用	空き家調査リノベーションによる空き家等の利活用【生活基盤の充実】		・公共施設の利活用 ・空き家調査	・浜村温泉館の再生に向けての検討 ・空き家調査の実施	浜村温泉館の再生に向けての検討 空き家の利活用の推進				C未達	2.改善継続	・浜村温泉館の再生に向けての検討 ・空き家対策についての方向性検討						・浜村温泉館の再生に向けての検討 ・空き家バンクに向けての調査			浜村温泉館の再生に向けた検討	・空き家の増加 ・利活用の推進	経済・雇用戦略課 気高町総合支所		
④教育のまちづくり	19	小学校のあり方の方向性	小学校のあり方の方向性【教育の充実・郷土愛の醸成】	・自治会、まちづくり協議会、PTAなど関係者による検討組織の立ち上げに向けた準備会の開催 ・考える会の開催	地区ごとに学校の在り方について検討。各地域の意見を集約し方向性を決定	宝木・瑞穂・浜村校区で、方向性決定を支援 「気高地域の子どもの未来を応援する連絡協議会」活動支援					C未達	2.改善継続	各組織の活動支援				A達成	5.休止、終了	・各校区での教育を考える会を設立し検討を実施 ・瑞穂、宝木校区で検討が終了し、教育長に要望書を提出済 ・「気高地域の子どもの未来を応援する連絡協議会」を設立し、意見交換を実施			教育委員会の回答を受け、気高地域全体で新たな教育環境についての協議、支援	校区審議室 気高町総合支所			
	20	コミュニティスクールの推進	鳥取市版コミュニティ・スクールの試験導入	学校、保護者、地域住民、関係団体による試験導入に向けた検討	試験導入	効果の検証					A達成	3.現状維持	効果の検証					A達成	5.休止、終了	気高地域前小学校にコミュニティ・スクール(学校運営協議会)を設置	効果の検証		気高町総合支所 学校教育課			
	21	気高地域小学校統合準備委員会での検討支援	気高地域小学校統合準備委員会での検討支援				気高地域小学校統合準備委員会での検討支援																			
	22	気高町コミュニティセンターの更新及び浜村地区公民館の整備	気高町コミュニティセンターの更新及び浜村地区公民館の整備				気高町コミュニティセンターの更新及び浜村地区公民館の整備																			
	23	貝がら節の担い手発掘・育成	唄と踊りの学習の場の提供と保存団体への支援【文化芸術によるまちづくりの推進】				関係者による方向性の検討																			
⑤安心・安全のまちづくり	24	防災マップ作成支援		各地区防災マップ作成支援	集落防災マップ作成支援	防災マップを利用した避難訓練	市社協と連携しながら、マップづくりと更新を働きかける					A達成	2.改善継続	市社協と連携しながら、マップづくりと更新を働きかける				C未達	2.改善継続	市社協と連携しながら、マップづくりと更新を働きかける			各集落防災福祉マップの作成	・従前に作成した「ささえあいマップ」が現状にそぐわないものとなっているか確認が取れていない。 ・地区社協と連携しながら、防災福祉マップづくりと更新を働きかける。	気高町総合支所	
	25	避難訓練支援	地区、集落単位の防災マップ作り【地域防災力の向上】	要援護者救助避難訓練	地区消防団と自主防災会との合同訓練	防災マップを利用した避難訓練	地区別避難訓練支援 防災環境整備支援					A達成	2.改善継続	・地区別避難訓練支援 ・防災環境整備支援				A達成	2.改善継続	地区別避難訓練支援 防災環境整備支援			地区単位・集落単位で避難訓練実施	要支援者避難訓練の普及促進	気高町総合支所 危機管理課	
	26	避難行動要支援者支援制度の利用促進		避難行動要支援者支援制度の普及を推進し、加入促進を図る			台帳を有効なものにしていく取り組みを通じて制度の普及、加入促進の動向を続ける。						A達成	2.改善継続	市自治連合会、市民生委員児童委員協議会に加入促進対象者リストを配布し、制度の普及、加入促進を働き掛ける。				A達成	2.改善継続	市自治連合会、市民生委員児童委員協議会に加入促進対象者リストを配布し、制度の普及、加入促進を働き掛けた。	・制度の普及、制度への加入促進が十分なものとなっていない。 ・台帳を有効なものにしていく取り組みを通じて、制度の普及、制度への加入促進の動向を働き掛ける。	地域福祉課			
	27	地域包括ケアシステムの推進					地域包括ケアシステムの構築・推進																			気高町総合支所 長寿社会課
28	地域で支える子育て支援の推進					地域で支える子育て支援策の創設・推進																			気高町総合支所 中央入権福祉センター	
29	総合支所の整備	総合支所の整備【地域防災力の向上】		整備方針の決定	整備方針に基づく事業推進																				気高町総合支所	