

### 工事履行（出来形）報告書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

工事名	〇〇〇〇建築工事		課長	係長	担当者	監理技術者	主任技術者
工期	自：令和〇〇年〇〇月〇〇日 至：令和〇〇年〇〇月〇〇日						
月別	予定出来形 (%)	実施出来形 (%)	備考				
〇年 8	2.0	0.0	諸準備中				
9	11.0	10.5	杭打ち終了 基礎・基礎梁鉄筋組立中				
10	24.0	22.4	基礎・土間コン打設終了 1階型枠・鉄筋組立施工中				
11	39.0	36.7	1階躯体コン打設終了 2階型枠・鉄筋組立施工中				
12	54.0	54.3	躯体コン打設終了				
〇年 1	77.0	80.2	建具取付、軽鉄下地施工中				
2	95.0						
3	100.0						
上記のとおり報告します。							
鳥取市長      〇〇 〇〇      様							
受注者      (株) 〇〇建設							
現場代理人   〇〇 〇〇   印							

- 備考
- 10%以上遅れた場合は、理由書及び対応策を添付する。
  - 変更実施工程表を作成した場合は、作成日以降の出来形率を訂正し作成する。
  - 報告日はその月の末日とする、ただし、完成月は完成日とする。
  - 予定出来形欄には完成までの率を記入する。
  - 出来形は、参考資料「既済部分払いに係る出来形部分等の算出」により算出すること。
  - 報告日時点の現場の全景写真等及び実施工程表（実績）を添付すること。